

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: **E650-S-143/2018**  
č. smlouvy zhotovitele: **52/2017-2018**

na realizaci stavby

**„Revize elektrických zařízení UTZ sdělovací a zabezpečovací techniky“**

### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1. Objednatel**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**  
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město  
IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

#### **Organizační jednotka a adresa doručování:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,  
400 03 Ústí nad Labem  
XXX

#### **osoby zmocněné jednat:**

a) ve věcech smluvních:

**XXX**

b) ve věcech technických:

**XXX**

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

místně příslušný vedoucí SZO nebo příslušný vrchní mistr sdělovací a zabezpečovací techniky

(dále jen „objednatel“)

## **1.2. Zhotovitel**

### **MONZAS, spol. s r.o.**

se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

XXX

IC: 442 22 734

DIČ: CZ44222734

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka C, oddíl 1713

XXX

### **Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:**

a) ve věcech smluvních:

XXX

b) ve věcech technických:

XXX

c) ve věcech realizace:

XXX

d) ekolog:

XXX

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO:

XXX

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: MONZAS, spol. s r.o.  
Blahoslavova 937/62  
400 01 Ústí nad Labem**

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 7.2, uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na vyhotovení tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo, z důvodu uplatnění více- a méněprací, které vznikly kvůli realizaci investičních, opravných a akcí OPD. El. revize dotčených zařízení byly provedeny v rámci těchto jednotlivých akcí a některé technologie byly v rámci staveb fyzicky sneseny. Nově zařazené elektrické revize byly zařazené do přehledu po posouzení revizním technikem, kdy bylo zjištěno samostatně oddělené jištění daného zařízení, které podléhá provedení samostatné el. revize.

### **čl. 5 – CENA ZA DÍLO**

v bodě 5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy

**Cena díla dle SOD: 2 145 390,00 Kč bez DPH**

**Změna ceny dle Změnového listu č. 1: - 34 430,00 Kč bez DPH**

**Cena díla po změně dle Dodatku č. 3: 2 110 960,00 Kč bez DPH**

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

Příloha č.1: Změnový list stavby č.1

Příloha č.2: Přehled revizí

Ústí nad Labem dne: 21.11.2018

Ústí nad Labem dne: 20.11.2018

.....  
objednatel  
XXX

.....  
zhotovitel

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **143592**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 09925983-3cf4-4019-9443-42043c42c41b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **22.11.2018 12:30:01**



3a1089b3-19ae-46a8-a0e9-68907ca30b08