

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 4.8.2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 100 022 / 2017 / DO1**
č. smlouvy zhotovitele: **100/2017**

„Výměna mostnic, obnova PKO, čištění a demolice objektů v obvodu SMT Praha OŘ Praha – Lávka pro pěší – nádraží Kutná Hora“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A,
vložka 48 384

zastoupená Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha,
mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a
jejich případných dodatků)

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Brno - Trnitá, Mlýnská 388/68, PSČ 602 00

IČ: 25317628, DIČ: CZ25317628, plátce DPH

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 2144

Zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, ředitelem a členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 dohodly
na uzavření tohoto dodatku.

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní)	3 955 984,65 Kč
Cena dodatku č. 1 (méně práce)	- 155 927,05 Kč
Nová cena (základní + Dodatek č. 1)	3 800 057,60 Kč

Zdůvodnění méně prací:

SO 02

Pronájem lávky a náklady s tím spojené byly v souvislosti s dokončením silničního nadjezdu ukončen o 1 měsíc dříve, než byl původní předpoklad, a tím došlo ke vzniku méně prací v položce 1 – Příplatek ZKM k silničním panelům, položce 3 – Příplatek ZKM k ocelovému nosníku, položce 5 – Příplatek ZKM k ochranné protidotykové zábraně z plechu s rámem a výplní, položce 7 – Příplatek ZKM k ochranné protidotykové zábraně z kovové tkaniny s rámem a výplní, položce 948411911 – Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100, položce 10 – Měsíční nájemné dočasné modulární lávky ML 18-21M a položce 14 – Příplatek ke schodišťovým věžím dílcovým 30m² do 20m za první a ZKD den použití.

Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha 1 Vyčíslení méně prací

V Praze dne 21. 11. 2018

V Brně dne 20.11.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Filip

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Pavel Borek

člen představenstva FIRESTA –
Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne.....