

# SMLOUVA O DÍLO

č. 857/KaM/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

## DODATEK č. 1

---

### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **UNIVERZITA KARLOVA**  
116 36 Praha 1, Ovocný trh 5  
(předmětná SOD se týká součásti UK, tj. Koleje a menzy se sídlem  
162 08 Praha 6, Zvoníčková 5)
- Zastoupen: Ing. Jiřím Macounem, ředitelem Kolejí a menz  
IČ / DIČ: 00216208 / CZ00216208  
Zástupce pověřený jednáním  
a) ve věcech technických: Ing. J. Jandus, J. Dančevský, PaedDr. Jitka Jánošová, J. Košařová,  
M. Dolejší  
b) ve věcech smluvních: Ing. J. Jandus  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 3 [REDACTED]/0800  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **Miroslav Jehlička-ROVEX**  
sídlo: 538 21 Slatiňany, Švermova 797  
Zastoupen: Miroslavem Jehličkou  
IČ / DIČ: 11033967 / CZ521011074  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 630  
Zástupce pověřený  
jednáním ve věcech  
a) technických M. Jehlička, J. Sejkora, D. Viktorin  
b) smluvních (s výjimkou uzavření smlouvy a jejích dodatků): M. Jehlička  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Chrudim  
Číslo účtu: [REDACTED]/0800  
(dále jen „zhotovitel“)

**Na základě článku 12 „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, odst 12.3 základní SOD**  
(akce „UK KaM – Rekonstrukce a modernizace výtahů 2018“)  
**uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1**

### ČLÁNEK 2 - CENA DÍLA – ODSTAVEC 3.1. SE MĚNÍ TAKTO:

3.1. Cena díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zadavatele dohodou. Výši sjednané ceny je možno překročit za podmínek uvedených v odst. 3.4 této smlouvy.

Původní cena díla bez DPH	5 968 600,00 Kč
<u>21% DPH</u>	1 253 406,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	7 222 006,00 Kč

Méně práce bez DPH	31 200,00 Kč
DPH 21%	6 552,00 Kč
Celkem méněpráce	37 752,00 Kč
Celkem včetně DPH	5 937 400,00 Kč
DPH 21 %	1 246 854,00 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 vč. DPH	7 184 254,00 Kč

#### **ČLÁNEK 4 - TERMÍNY PLNĚNÍ – ODSTAVEC 4.1. SE MĚNÍ TAKTO:**

4.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl II. této smlouvy, vč. objednatelem požadovaných změn řádně zahájit, zhotovit a předat objednateli v těchto termínech:

termín zahájení **04 / 2018**

termín dokončení **12 / 2018**

#### **ČLÁNEK 12 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – SE DOPLŇUJE TAKTO:**

12.6. Právní vztahy se řídí touto smlouvou, Dodatkem č. 1 k této smlouvě, režimem občanského zákoníku, zejména ustanoveními upravujícími dílo, předpisy souvisejícími a provádějícími v platném znění.

12.7. Ostatní náležitosti základní Smlouvy č. 857/KaM/2018 podepsané dne 11.4. 2018, jsou beze změny.

12.8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 857/KaM/2018 je zpracován ve 2 vyhotoveních a vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

.....  
Ing. Jiří M a c o u n  
ředitel

.....  
Miroslav J e h l i č k a  
jednatel

V Praze dne: 13.11. 2018

V Slatiňanech dne:12.11. 2018