



MUZEUM
MLADOBOLSLAVSKA

Dodatek č. 1

Pro potřeby realizace díla bylo potřeba zvýšit finanční plnění o 48 290,- Kč z důvodu vyšší spotřeby materiálu.

Zhotovitel:

V Mladé Boleslavi dne 20. 11. 2018

Karel Horáček

.....

Objednatel:

V Mladé Boleslavi dne 20. 11. 2018

Mgr. Kateřina Jeníčková
ředitelka Muzea Mladoboleslavsko, p. o.

.....

Muzeum Mladoboleslavsko
příspěvková organizace
Středočeského kraje