



Inteligentní dopravní systémy DPKV

Evidenční číslo smlouvy:

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.

Sídlo: Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary
IČ: 48364282
DIČ: CZ48364282
jednající: Ing. Petr Čolák, člen představenstva a Ing. Lukáš Širínek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Karlovy Vary

Číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel./fax kontaktní osoby:

email:

zápis ve veřejném rejstříku: Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 3 na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Bustec s.r.o.

Sídlo: Horní Štěpánov 373, 798 47 Horní Štěpánov
Korespondenční adresa: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
IČ: 283 26 717
DIČ: CZ699004390

jednající: ing. Rostislav Šebela, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

kontaktní osoba: ing. Pavel Nejedlý, obchodní ředitel

tel./fax kontaktní osoby:

e-mail:

zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 61505 na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

(

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně též označováni jako „**Strany**“ nebo „**Smluvní strany**“ nebo kdokoli z nich jednotlivě též „**Strana**“ nebo „**Smluvní strana**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou dodávky vč. služeb – dodávka inteligentních zastávek a velkoplošných panelů pro systém městské hromadné dopravy (MHD) na území města Karlovy Vary (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č. 2 je upravit dobu plnění, kdy v Dodatku č. 1 bylo nepřesně uvedeno, že se prodlužuje doba plnění díla, ale nebylo uvedeno, které fáze se týká.

Doba plnění u I. fáze se prodloužila z důvodu prodlžení na straně Objednatele. Dodatek tak byl uzavřen pouze z důvodu jistoty, že Zhotovitel z důvodu prodlžení Objednatele sám nebyl v prodlžení.



Inteligentní dopravní systémy DPKV

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se domluvily na prodloužení doby plnění předmětu díla (I. fáze), kdy doba úplného ukončení díla v souladu se Smlouvou o dílo činí 26.9.2018.

II. Závěrečné ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2.2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Karlových Varech dne 5.11.2018

za Objednatele
Ing. Petr Čolák
člen představenstva
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.

za Zhotovitele
Rostislav Šebera
jednatel
Bustec s.r.o.

za Objednatele
Ing. Lukáš Šiřínek
Místopředseda představenstva
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.