



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. j. SOALT/1777/50/2017
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení
„Projektové dokumentace – nová budova Státního okresního archivu Louny“, uzavřené dne 27. 12. 2017.

I. Smluvní strany

Objednatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích.
Sídlo: Krajská 48/1; 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem
IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464
Bankovní spojení: ČNB, územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem
Číslo účtu: 

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Olga Kottová, e-mail: , tel: 778454346,
pevná linka: 47755977

ve věcech technických oprávněn jednat: Bc. Milada Špatenková, , tel:
778713992, pevná linka: 4777755984

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: SATER – PROJEKT s.r.o.
Sídlo: Plynářská 671, 280 02 Kolín IV
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Dobiášem, jednatelem
IČ: 49615882
DIČ: CZ49615882
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kolín
je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 12133,

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Z důvodu nepředvídaných objektivních příčin - sdělení dotčených orgánů státní správy, jejichž závazná stanoviska jsou nezbytně nutná jako podklad pro realizaci díla, se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo.

Jedná se o sdělení Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územního odboru Žatec jako dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ze dne 13.9.2018, že v návaznosti na § 154 a s přihlédnutím k § 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, posoudil projektovou dokumentaci pro stavební povolení ze srpna 2018, zpracovatel Ing. arch. Hejda, autorizoval Ing. Zdeněk Dobiáš ČKAIT – 0001294 jako složitý případ a nevydává závazné stanovisko v běžné třicetidenní lhůtě.

Dále se jedná o informaci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako místně dotčeného orgánu ochrany zdraví ze dne 26.9.2018, že závazné stanovisko k předložené projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení bude z důvodu zvlášť složitého případu vydáno a zasláno ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení žádosti.

V důsledku těchto sdělení je potřeba prodloužit dobu realizace díla.

Článek IV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se mění takto:

1) Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit dílo specifikované v č. III. této smlouvy a předat toto dílo Objednateli nejpozději v těchto termínech:

- Termín předání Dokumentace pro stavební povolení (DSP) je nejpozději do 30. 11. 2018.
- Termín pro zajištění pravomocného rozhodnutí o nakládání s vodami a stavebního povolení je nejpozději do 31. 1. 2019.
- Termín předání Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr je nejpozději do 31. 1. 2019.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

V Litoměřicích dne 26. 10. 2018

Objednatel:



Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel Státního oblastního archivu
v Litoměřicích

V Kolíně dne

Zhotovitel:



Ing. Zdeněk Dobiáš
jednatel
SATER-PROJEKT s.r.o.

SATER - PROJEKT
S.R.O.
Plynárenská 671
280 00 Kolín 4

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
v LITOMĚŘICÍCH
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice -38-