

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č 6440-0529-2018-28 "Oprava odvodňovacího žlabu a betonové plochy před b.č.37 –
Letiště Pardubice"
uzavřené dne 9.5.2018

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28. Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí Oddělení provozu Pardubice, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Vedoucí Správy provozního střediska – [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

2. MIROS MAJETKOVÁ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

Sídlo: Pardubice- Polabiny, Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště
IČO: 27523934
DIČ: CZ27523934
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7145712/0800
Zastoupená: [REDACTED]
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: ...
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: qmfe77z
Adresa pro doručování: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací oproti původnímu plnění dle smlouvy, které vyvstaly v průběhu provádění prací a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy č. 6440-0529-2018-28

Při bourání podélných železobetonových prahů došlo k odtržení části železobetonového pásu mezi stávající železobetonovou deskou a žlabem včetně narušení části desek. Narušené části žel.bet. pásů a desek budou vybourány a zabetonovány.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje, navýšení činí 2,99 % z původní ceny díla. Celková cena díla o částku 58 678,82 Kč bez DPH.

III.

Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena díla“, odst. 3.1, 3.2. se mění takto

Cena za dílo je určena podle přílohy č.2 tohoto dodatku (rozpočet víceprací) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH 2 020 635,08 Kč

DPH 21 % 424 333,37 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem 2 444 968,45 Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.



Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se doplňuje příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 2 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – původní položkový rozpočet

Příloha č. 2 – rozpočet víceprací

20. 11. 18



Oprava žlabů letiště Pardubice - Příloha č.1 ke smlouvě 6440-0529-2018-28

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 02: Výměna závlivky					
002: Základy					12 609,52 Kč
1.	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčů	m2	64,400		
2.	Očištění ploch stlačeným vzduchem - líce kleneb	m2	64,400		
3.	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn a rubu kleneb	m2	64,400		
009: Ostatní konstrukce a práce					
1.	Rezáni spár pro výtvoř. kom. š 20mm hl 40mm pro těsnící závlivku v OB krytu	m	322,000		
2.	Těsnění spár záliv. za tepla pro kom. š 20mm hl 40mm s těsnícím profilem	m	322,000		
099: Přesun hmot HSV					
1.	Přesun hmot pro plochy letišť s krytem betonovým monolitickým	t	118,000		
SO 04: Oprava žlabu					
001: Zemní práce					
1.	Demontáž železobetonových mříží	kus	322,000		
002: Základy					
1.	vyčištění žlabu tlakovou vodou včetně likvidace odpadu	m	161,000		
003: Svislé konstrukce					
1.	Osazování betonových bloků nadzákladových zdí do objemu 0,10m ³ na MC 25	kus	664,000		
2.	Úložné prahy	kus	322,000		
3.	Příčníky	kus	20,000		
4.	Kotevní bny pr.25mm dl.300mm včetně vyvrtání a osazení	kus	644,000		
5.	Železobetonové mříže 800*500*200	kus	322,000		
6.	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	5,000		
006: Úpravy povrchu					
1.	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 30/37	m3	7,565		
2.	Prostý beton tř. C 30/37 - nové stěny žlabu	m3	30,000		
2.	Šanace ploch stěn	m2	64,000		
009: Ostatní konstrukce a práce					
1.	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1000m	t	187,000		
2.	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 806,000		
3.	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu a stěn	m3	81,500		
4.	Vodorovná doprava sutě po suchu do 1 km	t	60,000		
5.	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	247,000		
6.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě po suchu do 1 km	t	900,000		
7.	Provizorní překrytí žlabů ocelovou konstrukcí	m	10,000		
8.	Pročištění stávajících vpustí	ks	2,000		
9.	Dodávka, montáž a demontáž dřevěného bednění stěn	m2	257,600		
	Dodávka a montáž Karí sítě 8/100x100	kg	500,000		
099: Přesun hmot HSV					
1.	Přesun hmot pro plochy letišť s krytem betonovým monolitickým	t	118,000		
SO 06: Všeobecné položky					
001: Zemní práce					
1.	Zařízení staveniště , Úklid staveniště po dokončení stavby	%	2,000		
018: Chodník					
1.	Rozebrání zámkové dlažby tl.6cm	m2	4,000		
2.	Odstranění lože z kameniva	m3	0,400		
3.	Podklad nebo lože pod dlažbu z kameniva	m2	4,000		
4.	Kladení stávající zámkové dlažby	m2	4,000		

Celkem bez DPH

1 961 956,26 Kč

25-04-2019

Oprava žlabů letiště Pardubice - VÍCEPRÁCE - Vybourání stávajících dobetonávek a zpětná betonáž

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	SO 04: Oprava žlabu				
	006: Úpravy povrchu				
2.	Prostý beton tř. C 30/37 - nové stěny žlabu	m3	6,762		
	009: Ostatní konstrukce a práce				
3.	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu a stěn	m3	6,762		
4.	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	15,553		
5.	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,553		
6.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	233,295		
	009: Přesun hmot HSV				
4.	Přesun hmot pro plochy letišť s krytem betonovým monolitickým	t	15,553		
Celkem bez DPH					58 678,82 Kč