

Příloha č. 2a - Aktualizovaná cenová nabídka

Projektové fáze	Cena bez DPH dle SoD	Navýšení ceny bez DPH dle Dodatku č. 1	Cena celkem bez DPH dle SoD a Dodatku č. 1	DPH	Cena celkem s DPH dle SoD a Dodatku č. 1
I. etapa	2 072 000,00 Kč	-	2 072 000,00 Kč	435 120,00 Kč	2 507 120,00 Kč
návrh stavby	1 800 000,00 Kč	-	1 800 000,00 Kč	378 000,00 Kč	2 178 000,00 Kč
energetická koncepce domu	272 000,00 Kč	-	272 000,00 Kč	57 120,00 Kč	329 120,00 Kč
II. etapa	4 884 000,00 Kč	-	4 884 000,00 Kč	1 025 640,00 Kč	5 909 640,00 Kč
dokumentace pro stavební povolení	4 700 000,00 Kč	-	4 700 000,00 Kč	987 000,00 Kč	5 687 000,00 Kč
obstarání stavebního povolení v právní moci	184 000,00 Kč	-	184 000,00 Kč	38 640,00 Kč	222 640,00 Kč
III. etapa	4 144 000,00 Kč	-	4 144 000,00 Kč	870 240,00 Kč	5 014 240,00 Kč
projektová dokumentace pro provádění stavby včetně dokumentace pro výběr zhotovitele	4 144 000,00 Kč	-	4 144 000,00 Kč	870 240,00 Kč	5 014 240,00 Kč
IV. etapa	1 000 000,00 Kč	-	1 000 000,00 Kč	210 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč
projekt interiéru	1 000 000,00 Kč	-	1 000 000,00 Kč	210 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč
V. etapa	150 000,00 Kč	-	150 000,00 Kč	31 500,00 Kč	181 500,00 Kč
součinnost v průběhu zadávacího řízení na stavbu (výběr zhotovitele stavby)	150 000,00 Kč	-	150 000,00 Kč	31 500,00 Kč	181 500,00 Kč
Celková cena za I. – V. etapu	12 250 000,00 Kč	-	12 250 000,00 Kč	2 572 500,00 Kč	14 822 500,00 Kč
VI. etapa	640 000,00 Kč	-	1 307 692,34 Kč	274 615,39 Kč	1 582 307,73 Kč
autorský dozor	620 000,00 Kč	667 692,34 Kč	1 287 692,34 Kč	270 415,39 Kč	1 558 107,73 Kč
součinnost s uvedením stavby do provozu	10 000,00 Kč	-	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
účast v hodnotící komisi řešení navigačního systému	10 000,00 Kč	-	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
Celková nabídková cena	12 890 000,00 Kč	667 692,34 Kč	13 557 692,34 Kč	2 847 115,39 Kč	16 404 807,73 Kč