

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě č. 73/ 2017 - TO**

**I. Objednatel:**       **Statutární město České Budějovice**  
náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,  
370 92    České Budějovice

Odpovědný zástupce:   **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**  
Čečova 2248/ 44 , 370 04 České Budějovice  
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:  
Provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:  
Martin Jirásko – tel. [REDACTED]  
SPRAVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice

IČO:                       25157337                                       DIČ: CZ 25157337  
Banka:                   Komerční banka pobočka České Budějovice  
č.úctu:                 [REDACTED]

**I. Zhotovitel:**       **CBS stavební a obchodní spol. s r.o.**  
Dasný 85, 373 41 Hluboká nad Vltavou  
Odpovědný zástupce : Ing. Josef Kyzour  
IČ:                       482 07 683  
DIČ:                    CZ 482 07 683  
Banka:                 KB a.s., č. účtu: [REDACTED]

**2 . Předmět plnění**

1. Předmětem plnění je zhotovení díla :    Stavební úpravy bytu č. 5 o velikosti 1+3 v bytovém domě Štítného 86/ 2, České Budějovice

#### 4. Cena díla

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Původní cena bez DPH činí:</b>         | <b>495 229,- Kč</b>   |
| <b>Vícepráce</b>                          | <b>40 773,20 Kč</b>   |
| <b>Odpočty</b>                            | <b>- 48 880,90 Kč</b> |
| <b>Cena celkem včetně dodatku bez DPH</b> | <b>487 121,30 Kč</b>  |

**Zdůvodnění :** Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o dodávku a montáž kombinovaného sporáku. Dále započteny skutečné výměry vyztužení povrchu vnitřních stěn a úprava ceny za malířské práce.

Odečty potom za neprováděné práce - odpočet celých položek za vyztužení vnitřních stěn síťovinou, za malířské práce, ucpávky kabelové přepážky, předstěnu ze sádrokartonových desek, revizní dvířka, přívodní kabel a sporákovou přípojku pro elektrický sporák.

Součástí dodatku je rozpis méněprací a víceprací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 73/2017-TO ze dne 13.11.2017.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13.11.2017 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 13.02.2018

Mgr. Petr Šindelář  
jednatel společnosti

Ing. Josef Kyzour  
jednatel společnosti



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOL. S R.O.

Dasný 85, 373 41, Hluboká nad Vltavou, tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]

## Změnový list č. 1

Akce: Stavební úpravy bytu č. 5 o velikosti 1+3 v bytovém domě Štítného 86/2, České Budějovice

SoD č.: 73/2017 – TO

### Zrušené položky:

pol. č. 3 – Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 300 x 300 mm, PO EI 15 **(1718,50 Kč)**

pol. č. 8 - Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, protipožární impregnovaná **(416,60 Kč)**

pol. č. 24 - Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelů **(31.159,40 Kč)**

pol. č. 50 - Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna **(2.260,- Kč)**

pol. č. 125 - Malby z malířských směsí ořezuvzdorné, , barevné, dvojnásobné **(11.856,40 Kč)**

M21 - pol. č. 7 – Kabel CYKY 5Jx6 **(1.275,- Kč)**

M21 – pol. č. 20 – Sporáková přípojka 25A/400 V **(195,- Kč)**

**ODPOČTY CELKEM: 48.880,90 Kč**

### Nové položky:

R.01 - Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelů z 70% **(21.811,60 Kč)**

R.02 - Malby z malířských směsí ořezuvzdorné, , bílé, dvojnásobné **(10.461,60 Kč)**

R.03 – Sporák kombinovaný **(8.500,- Kč)**

**PŘÍPOČTY CELKEM: 40.773,20 Kč**