

**DODATEK č. 1****ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML00070/2018**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi stranami

**I. Smluvní strany****Zhotovitel:** **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**

Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Miroslavem Lánem, jednatelem společnosti

Bank. spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ: 25076655 / CZ25076655

Výpis z OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627

Číslo zakázky: PGI 2235/17

Zmocněnec pro

smluvní jednání: Ing. Miroslav Lán

Zmocněnec pro

techn. jednání: Ing. Boris Mlynářčík, [REDACTED]

**Objednatel:** **Městská část Praha - Řeporyje**

Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Zastoupený: Pavlem Novotným, DiS., starostou MČ

Bank. spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ: 00241628

Zmocněnec pro

technická jednání: Ing. Milan Chroust, [REDACTED]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML00070/2018, ze dne 1.8.2018 je úprava termínů na základě žádosti zhotovitele, ze dne 17.10.2018.

**I. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. smlouvy zní:**

**IV. Termíny realizace**

- |                                                                       |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4.1. Ověření stávajících IS                                           | <b>do 1 měsíce od objednání</b><br>(předáno 15.9.2018) |
| 4.2. Zpracování dokumentace stavby „Řeporyje-kanalizace“<br>DUR + DSP | předáno k odsouhlasení 15.9.2018                       |
| 4.3. Zajištění stanovisek DOSS                                        | <b>do 4 měsíců od odsouhlasení PD</b>                  |
| 4.4. Zajištění společného ÚR a SP                                     | <b>do 6-ti měsíců od schválení PD</b>                  |
| 4.5. DPS, VV a KR                                                     | <b>do 4 měsíců od odsouhlasení PD</b>                  |


**XII. Závěrečná ujednání**

- 12.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veden v evidenci smluv, vedené MČ Praha – Řeporyje, která je veřejně přístupná.
- 12.2. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že v dodatku jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
- 12.3. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha – Řeporyje je povinna poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 12.4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento dodatek č. 1 v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto dodatku č. 1 souhlasí.
- 12.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.6. Tento dodatek č. 1 lze měnit nebo rušit pouze smluvními písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou


chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. Zápisy o projednání rozpracovaných projektů podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran budou seřazeny v časovém sledu a mají charakter smluvního dodatku.

- 12.7. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 12.8. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 12.9. Text a obsah tohoto dodatku č. 1 byl schválený usnesením ZMČ Praha – Řeporyje č. 0026/2018/ZMČ2, ze dne 14.11.2018.
- 12.10. Ostatní články, odstavce a ujednání základní smlouvy o dílo č. SML00070/2018 zůstávají v platnosti.

V Praze dne:



Zhotovitel:




**GREBNER, s. r. o., Praha**

Ing. Miroslav Lán, jednatel

V Praze dne: 21. 11. 2018

Objednatel:



**Městská část Praha – Řeporyje**

Pavel Novotný, DiS., starosta

