

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2018

Smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1  
Jednající: Mgr. Evou Vondráčkovou, ředitelkou odboru majetkoprávního a veřejných zakázek  
IČO: 00022985  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
Kontaktní osoba: Ing. Jan Pecka, tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále Objednatel)

a

### 2. ISTAR s.r.o.

Se sídlem: Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Frelichem, jednatelem společnosti  
IČO: 49623061  
DIČ: CZ49623061  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
Kontaktní osoba: Ing. Ivan Lipovský, tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále Zhotovitel)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1.

## Preamble

Smlouvou, ke které je uzavírán tento dodatek, byl sjednán výkon činností technického dozoru investora a koordinátora BOZP (dále jen TDI) pro stavbu **Rekonstrukce výtahů v budovách MŠMT**, sestávající z výměny dvou osobních výtahů v budově C v areálu MŠMT v Karmelitské ulici Praha 1, a z výměny jednoho nákladního výtahu v archivu MŠMT ve Lhotě u Dolních Břežan. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel předložil dne 24. 9. 2018 Objednateli zprávu Posouzení výtahu ve skladu č. 1 ve Lhotě u Dolních Břežan, podle které není třeba výměnu nákladního výtahu v archivu MŠMT ve Lhotě u Dolních Břežan realizovat a nebude tedy realizována ani podstatná část činnosti TDI v souvislosti s touto výměnou, dohodly se obě strany Smlouvy na snížení ceny díla.

Na základě shora uvedeného se uzavírá tento Dodatek č. 1.

## I. Změna textu Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách textu Smlouvy:

1. **V čl. I., Předmět díla odst. 1** nově zní:

1. Předmětem díla ve smyslu této smlouvy se rozumí výkon činností technického dozoru investora a koordinátora BOZP (dále jen TDI) pro stavbu **Rekonstrukce výtahů v budovách MŠMT**, sestávající z výměny dvou osobních výtahů v budově C v areálu MŠMT v Karmelitské ulici Praha 1, a ze stavebních úprav souvisejících s vybudováním jímky spodní vody v archivu MŠMT ve Lhotě u Dolních Břežan.

2. **V čl. V., Cena a platební podmínky se bod 2.4 ruší a odst. 1 a 2** nově zní:

1. Cena díla sjednaného v této smlouvě je **177.500,- bez DPH, DPH ve výši 21 % je 37.275,- Kč, celková cena včetně DPH je tedy 214.775,- Kč vč. DPH.**

2. Cena díla se skládá z částek:

2.1 TDI výtahy Karmelitská:

100.000,- Kč bez DPH,      DPH 21%      21.000,- Kč,      tedy 121.000,- Kč vč. DPH

2.2 BOZP výtahy Karmelitská:

40.000,- Kč bez DPH,      DPH 21%      8.400,- Kč,      tedy 48.400,- Kč vč. DPH

**2.3 TDI výtah Dolní Lhota:**

**37.500,- Kč bez DPH,      DPH 21%      7.875,- Kč,      tedy 45.375,- Kč vč. DPH**

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dne XXXXXXXXXXXX

V Praze dne XXXXXXXXXXXX

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Mgr. Eva Vondráčková  
ředitelka odboru majetkoprávního  
a veřejných zakázek

.....  
Ing. Zdeněk Frelich  
jednatel společnosti