

# Smlouva o dílo č. 418006 ze dne 2.8.2018

## Dodatek č. 1,

uzavřený podle §222/5 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.  
ke stavbě

### „Stránecká Zhoř – Kochánov, rekonstrukce vodovodu, řad 1“

#### Čl. 1 Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva  
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník  
IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800  
K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel:** **VHS Bohemia a.s.**  
se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná  
zastoupený: členem představenstva p. Liborem Havlíkem  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Libor Havlík  
- ve věcech technických: Ing. František Pravec  
IČ: 47910305  
DIČ: CZ47910305  
Peněžní ústav: FIO Banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 2801346369/2010  
Zapsaný u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4937

(dále jen **zhotovitel**)

#### Čl. 2 Předmět dodatku

**2.1.** Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění termín dokončení stavby.  
Z důvodu koordinace probíhajících prací při výstavbě splaškové kanalizace v zájmovém území.

**3.1.2.** Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **31.10.2018**.

### Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb., jako změna závazku ze Smlouvy o dílo č. 418006 ze dne 2.8.2018.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento Dodatek je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.8.2018

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23.8.2018

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**VHS Bohemia, a.s.**