

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO č. THS ND 09/2015

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

Národní divadlo

zastoupené: prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla

se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxxxxxx

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

Preambule:

Z důvodu nálezové situace zjištěné při realizaci díla (zjištěny závažné poruchy stropní konstrukce 1 p.p. parkingu) došlo ze strany objednatele k dočasnému zastavení prací a smluvní strany se dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. THS ND 09/2015 ze dne 23.09.2015 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) ve znění dodatků č.1, a 2, takto:

II. Předmět dodatku

**„Vyhotovení a dodávka projektové dokumentace v rámci akce:
ND Sanace nosných konstrukcí parkingu Národního divadla“**

(dále také jen „dílo“)

III. Ujednání o změně Smlouvy

1. Stávající článek V. „Doba plnění díla“ se ruší a nově zní takto:

V. Doba plnění díla

- Doba plnění díla bude vzhledem k dočasnému zastavení prací upřesněna po vyřešení s tím související formální a technické problematiky, a to v následujícím Dodatku č. 4

IV. Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně tímto dodatkem č.3 ke Smlouvě o dílo č. THS ND 09/2015 ze dne 23.09.2015 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákona. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet.
2. Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Pontex spol. s r. o.
Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti

.....
Národní divadlo
prof. MgA. Jan Burian
ředitel ND