


Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a obstarání vydání stavebního povolení
ze dne 30.10.2017

Smluvní strany :

Objednatel: Město Přeštice
IČ: 00257125
Sídlo: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
Jednající: Mgr. Karel Naxera, starosta

a

Zhotovitel: AREA group s.r.o.
IČ: 25203231
Sídlo: Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň
Jednající: 

Uzavřely dnešního, níže uvedeného dne, Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a obstarání vydání stavebního povolení ze dne 30.10.2017, tohoto obsahu a znění:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.10.2017 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a obstarání vydání stavebního povolení (dále též jen „Smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.1.2018.
2. Smluvní strany tímto dodatkem mění ujednání čl. V. odst. 3, písm. b) Smlouvy o dílo tak, že stávající ujednání nahrazují tímto novým ujednáním:

b) DPS a položkový rozpočet stavby pro stavební objekt budov – komerční část dle čl. I. odst. 5 písm. a), rezidenční část dle čl. I odst. 5 písm. b), a venkovní úpravy dle čl. I odst. 6 ve lhůtě 90 dnů ode dne, kdy správní orgán vykonávající působnost stavební úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád, v platném znění, obdrží souhlasná stanoviska či vyjádření od všech dotčených orgánů, jmenovitě pak od Úřadu územního plánování, orgánu ochrany ovzduší, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, orgánu ochrany přírody a silničního správního orgánu jako dotčených orgánů Městského úřadu Přeštice a dále od Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a Státního úřadu inspekce práce, oblastního inspektorátu pro Plzeňský kraj a dále od správců infrastruktury, jmenovitě pak ČD - Telematika a.s., ČEPS, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), České Radiokomunikace a.s., ČEVAK a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dříve RWE), Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková – OOÚZ, RIO Media a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Telco Pro Services,a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Úslava Bioenergie a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. k části PD nazvané jako DSP podle čl. V odst. 3, písm. a) smlouvy.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek smlouvy odpovídá pravé vůli smluvních stran. Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podmínky pro jeho uzavření byly splněny. Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Přeštice dne 19.11.2018, usnesením č 34/2018.

V Přešticích, dne 21.11.2018

Objednatel

Zhotovitel