

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.9.2016, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), číslo smlouvy objednatele: THS OO 14/2016 a číslo smlouvy zhotovitele: N16211, (dále jen „smlouva“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Národní divadlo**

zastoupené prof. MgA. Jan Burian, ředitel  
se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1  
IČ: 00023337  
DIČ: CZ00023337  
bankovní spojení:  
ve věcech technických a organizačních:  
Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, ,  
Miroslav Růžička, zástupce ředitele technicko-provozní správy ND,  
(dále jen „objednatel“)

#### 2. Zhotovitel:

##### **KLEMENT a.s.**

zastoupený Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci  
se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice  
IČ: 25016695  
DIČ CZ25016695  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, datum zápisu 03.03.1997.  
Správce Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová  
a

##### **IMOS group s.r.o.**

zastoupený Albinem Syberou, jednatelem společnosti  
se sídlem: Na Kampě 515/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1  
IČ: 27756971  
DIČ CZ27756971  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252272, datum zápisu 30.11.2007.  
Druhý společník Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová

Spolu vystupující ve společnosti pod názvem „Společnost KLEMENT – IMOS, Liliová“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 10.06.2016, se sídlem společnosti: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, s tím, že za společníky Společnosti jedná správce společnosti:

„KLEMENT a.s.“

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice  
IČO: 25016695, DIČ: CZ 25016695  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974  
zastoupená: Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci

Společný účet společníků Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová, na který budou zasilány úhrady ceny díla je veden u Komerční banky

(dále jen „zhotovitel“)

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích

protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Radek Hynk,  
Zdeněk Navrátil,

za objednatele:

technický dozor stavebníka (TDS) – Richard Smíšek,

## II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel sděluje objednateli, že ve společnosti KLEMENT a.s. došlo ke změně členů statutárního orgánu, kteří následně zmocnili k zastupování společnosti KLEMENT a.s. ve všech věcech Ing. Vlastimila Kaňovského, generálního ředitele. Kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku i kopie plné moci tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II., bodu 1. Tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na zrušení stávajícího znění bodu 2. Článku I. smlouvy a jeho nahrazení tímto novým zněním:

### **Zhotovitel:**

#### **KLEMENT a.s.**

zastoupený Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci  
se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČ: 25016695

DIČ CZ25016695

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, datum zápisu 03.03.1997.

Správce Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová

a

#### **IMOS group s.r.o.**

zastoupený Albínem Syberou, jednatelem společnosti

se sídlem: Na Kampě 515/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1

IČ: 27756971

DIČ CZ27756971

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252272, datum zápisu 30.11.2007.

Druhý společník Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová

Spolu vystupující ve společnosti pod názvem „Společnost KLEMENT – IMOS, Liliová“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 10.06.2016, se sídlem společnosti: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, s tím, že za společníky Společnosti jedná správce společnosti:

„KLEMENT a.s.“

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 25016695, DIČ: CZ 25016695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974

zastoupená: Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci

Společný účet společníků Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová, na který budou zasílány úhrady ceny díla je veden u Komerční banky

(dále jen „zhotovitel“)

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích

protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Radek Hynk,  
Zdeněk Navrátil,

za objednatele:

technický dozor stavebníka (TDS) – Richard Smíšek

3. Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na průtahy v příslušných správních řízeních vzniklé, nikoli z viny některé ze smluvních stran, v souvislosti s novými nálezy památkového charakteru učiněné při realizaci díla, na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a lhůty pro předání kompletního díla.
4. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II., bodu 3. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na zrušení stávajícího znění písm. c) bodu 1. článku V. Doba a místo plnění, smlouvy, a jeho nahrazení tímto novým zněním:
  - c) Lhůta pro dokončení stavebních prací, lhůta pro předání kompletního díla: do 30.3.2018
5. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II., bodu 3. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na zrušení stávajícího znění přílohy č. 3 smlouvy – časový harmonogram postupu provedení díla, a jeho nahrazení přílohou č. 1 tohoto dodatku – časový harmonogram postupu provedení díla ve znění dodatku č. 3 (příloha č. 3 smlouvy).

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří: kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti KLEMENT a.s.
5. Přílohu č. 2 tohoto dodatku tvoří: kopie plné moci pro Ing. Vlastimila Kaňovského
6. Přílohu č. 3 tohoto dodatku tvoří: časový harmonogram postupu provedení díla ve znění dodatku č. 3 (příloha č. 3 smlouvy)

V Řehlovicích dne

Za zhotovitele::

**Ing. Vlastimil Kaňovský**

*generální ředitel*

KLEMENT a.s.

*správce*

Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová

V Praze dne:

Za objednatele:

**prof. MgA. Jan Burian**

ředitel ND