

# Dodatek č.1 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/226/2018

Výroba dřeva na OM, JMP+UKT+Vyvážecí souprava, IV. Q 2018, Divize Horní  
Planá, Lesní správa Horní Planá

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále  
jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

## Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize  
Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Michal Frnoch  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

## Zhotovitel:

Název: Lenka Svobodová  
Sídlo: Křenkova 902, 59231 Nové Město na Moravě  
IČO: 00747556  
DIČ: CZ7655034794  
Zápis v obchodním rejstříku: Mě. ú. Bystřice nad Pernštejnem  
Zastoupený: Lenka Svobodová  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: Lenka Svobodová  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.3.2019. Předmětem prodloužení plnění výroby dříví na lokalitu OM je cca 500 m3 dříví.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění byla intenzivní vojenská činnost v předmětném období.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 26.11.2018

v Hodňově dne 19.11.2018

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Michal Frnoch  
ředitel divize

.....  
Lenka Svobodová