

# Dodatek č.1 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/196/2018

Výroba dřeva na OM II., JMP+SLKT+Vývážecí souprava, III. Q mezivlna 2018,  
Divize Horní Planá, Lesní správa Horní Planá

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

## Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize  
Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Michal Frnoch  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

## Zhotovitel:

Název: František Hail  
Sídlo: 203, 34192 Kašperské Hory  
IČO: 72260343  
DIČ: CZ8407240006  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: František Hail  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: František Hail  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.3.2019. Předmětem prodloužení plnění výroby dříví na lokalitu OM je cca 1 100 m3 dříví.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění byla intenzivní vojenská činnost v předmětném období.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 26.11.2018

v Hodňově ..... dne 14.11.2018

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Michal Frnoch  
ředitel divize

.....  
František Hail