

Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu technického dozoru investora

Číslo smlouvy objednatele: 2017/0021

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu tohoto Dodatku č. 1:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem:

Ing. Alois Podaný, vedoucí Odboru územního rozvoje a investic

kontaktní telefon: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

DOMISTAV CZ a.s.

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Ivem Janovským, místopředsedou představenstva

Telefon: [REDACTED]

IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

email: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Výkonavatel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora

Čl. 1 Účel dodatku

- 1.1 Ve smyslu ustanovení článku IX. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění články

II. TERMÍNY PLNĚNÍ ČINNOSTI

III. CENA

II. TERMÍNY PLNĚNÍ ČINNOSTI

Doba výkonu činnosti Vykonavatele dle předmětu plnění této smlouvy byla stanovena na dobu realizace 21 měsíců.

Činnost Vykonavatele při realizaci stavby se nově stanovuje na 24 měsíců s tím, že výkon bude prováděn o 3 měsíce déle oproti původní smlouvě.

III. CENA

Cena Dodatku č. 1 za prodloužení doby plnění byla stanovena mezi účastníky takto:

cena za měsíc dle původní smlouvy: 37 990,00 Kč bez DPH

cena za 3 měsíce (cena dodatku)

Cena bez DPH	113 970,00 Kč
DPH 21 %	23 933,70 Kč
Celkem vč. DPH	137 903,70 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1

Bez DPH	949 750,00 Kč
DPH 21 %	199 447,50 Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	1 149 197,50 Kč

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a vykonavatel 2 vyhotovení.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- 2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 2.6 Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady MČ Praha 17 č. Us RMČ 000387/2018 ze dne 10. 10. 2018

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
za Objednatele

.....
za Vykonavatele

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č Us RMČ 000387/2018 ze dne 10. 10 2018 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a DOMISTAV CZ a. s. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17