

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/14514, osada Kůsov

číslo smlouvy zhotovitele: 36/2018

číslo smlouvy objednatele: 90/P/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [redacted]
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[redacted]	tel.: [redacted]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[redacted]	tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: **Ing. Václav Princ – předseda představenstva**
tel.: 388 310 465
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Bankovní spojení: [redacted]
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Václav Princ	tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[redacted]	tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek upravuje smluvně vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s čl. 4, odst. 4.4. a 4.6. smlouvy o dílo.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** dle čl. 2., odst. 2.2 smlouvy o dílo a následně i **výše smluvní ceny díla** z čl. 4. odst. 4.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 90/P/2018, dále projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/14514, osada Kůsov**“, vypracovanou projekční kanceláří **Linio Plan, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno** a oceněným **soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	5 433 113,- Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	247 000,- Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	-269 840,- Kč
<hr/>	
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	5 410 273,- Kč
DPH 21%	1 136 157,- Kč
<hr/>	
Smluvní cena díla včetně DPH	6 546 430,-Kč

slovy: šest miliónů pět set čtyřicet šest tisíc čtyři sta třicet korun českých včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 23. 11. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Strcha
ředitel organizace

Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne: 22. 11. 2018

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 468 • Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ
předseda představenstva

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

STAVBA : „Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/14514 Kúsov“

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X

OZNÁMENÍ Č. : 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:1.

KOMU : SÚS Jčk

OD : Reno Šumava a.s.

odesláno :

poštou :

O

fax :

O

osobně :

X

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací

DOTČENÉ MÍSTO : Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/14514 Kúsov

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha č.1

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl.4 Cena díla

DŮVOD ZMĚNY:

V průběhu vystavby opěrné zdi došlo k upřesnění rozsahu některých prováděných prací na stavbě.
Změnový list upřesňuje rozsah skutečně provedených prací u položky č. 2,3 a 4 u objektu č. 181 a položky č.20 u objektu č. 201.

Náhradní autobusová doprava je zajišťováno zhotovitelem po dobu výstavby na základě požadavku obce Stachy a Domova pro seniory Kúsov. Zajiťovaný jízdní řád a vyjádření jsou přílohou tohoto změnového listu.

PODPIS NAVRHOVATELE :

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326

datum

19.11.2018

VYJÁDRĚNÍ :

MARTIN LANG, Aut.stav.

U Cihelny 687

373 12 Borovany

mob.:

e-mail: bau.lang@seznam.cz

TDI:

s. r. o.

178/23

datum:

19.11.2018

Projektant:

RENO ŠUMAVA a.s.

Pražská 326

datum

19.11.2018

OD: Reno Šumava a.s.

PODPIS :

DATUM :

SCHVÁLIL : SÚS Jčk

PODPIS :

DATUM : 19.11.2018

Měněpráce č.1

Stavba : L-16-060-000 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/14514 Kúsov

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Měněpráce							- 269 840,00	
SO 181		Dopravní opatření						
2	113728	X	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM pouze se souhlasem investora vyfrézovaný materiál bude odvezen na SÚS Jk tl. x mm, dl. x m	M3	██████	██████	- 42 075,00	
3	572213	X	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pouze se souhlasem investora	M2	██████	██████	- 8 415,00	
4	574A44	X	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM pouze se souhlasem investora	M2	██████	██████	- 153 000,00	
SO 201		Opěrná zeď						
20	14102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice včetně uložení na skládku	T	██████	██████	- 62 500,00	
20	11511	X	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN pouze se souhlasem investora 200 hod. mimo položky obsahující čerpání vody	HOD	██████	██████	- 3 850,00	

POLOŽKY UVEDENÉ V SO 181 č.2, č.3, č.4
SO 201 č.2, č.20


NEBYLY ČERPÁKY

SOUHLASEM S ROZSAHEM MĚNĚPRACÍ

TDS

MARTIN LANG, Aut.stav.
U Cihelny 687
373 12 Borovany
mob.: ██████████
e-mail: bau.lang@seznam.cz

RENO SUMAVA a.s.
Pražská 326
384 00 Vodňany



Vícepráce č.1

Stavba : L-16-060-000 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/14514 Kúsov

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Vícepráce							247 000,00	
	2310	X	SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Náhradní doprava za autobusy, 4 x denně. 65 dní	kpl	■	■	247 000.00	

DOUHLASIA TDS

MARTIN LANG, Aut
U Cihelny 687
373 12 Borovan
mob. ■
e-mail: bau.lang@seznam.cz

RENO SUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

Zdůvodnění AD

Stavba:


Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/14514 Kúsov

Změnové listy

O skutečném rozsahu plochy opravy objízdných tras rozhodl investor.

Požadavek na doplnění jednoho autobusového spoje vnesla obec Stachy a to na základě požadavku Domova pro seniory Stachy – Kúsov, příspěvkové organizace. Důvodem bylo zachování možnosti dopravy zaměstnanců domova na odpolední směnu a tím zachování celodenní péče o seniory v domově.

V Brně 19.11.2018



(autorsky dozor)

S TEXTEM VÝŠE UVEDENÝM REALIZOVAT
DŮVOD ZL SEUNČASIM

TDS



MAR

e-mail: baul.fangl@seznam.cz



OBEC STACHY

STACHY 200
384 03 STACHY

WWW.STACHY.NET, OBECSTACHY@STACHY.NET, TEL: 388428304

Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: 388428304
E-mail: starosta@stachy.net

Datum: 27.09.2018
Číslo jednací: 0000998/18/OÚ/SLe
Spisová značka:
Vaše značka: MUVPK-OD 30961/18-NOV

Dle rozdělovníku

Námítka ve věci Rozhodnutí č.j.: MUVPK-OD 30961/18-NOV ze dne 18.09.2018

Ve věci Rozhodnutí ze dne 18.9.2018 tímto za Obec Stachy podáváme námítku proti znění textu v části Odůvodnění, kde je uvedeno, že Rozhodnutí je vydáno v souladu s ustanovením § 24 zákona č.13/1997 Sb., po předchozím projednání s Policií ČR, KŘP JčK, DI Prachatice, č.j.:KRPC 121920/Čj-2018, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice a s obcemi Stachy a Zdíkov.

Námítka se vztahuje k výroku, že Rozhodnutí bylo projednáno s obcí Stachy, což se nezakládá na pravdě, jelikož s obcí nebylo nic projednáváno, vše, včetně souhlasu se zrušením autobusových linek z KŘP JčK, bylo vždy jen oznámeno.

Úprava termínu realizace stavby nesouvisí s vyjádřením obce Stachy ze dne 12.9.2018 a ze dne 17.9.2018 k plánované uzavírce, jelikož byla rozporována celá organizace výstavby s absencí pouze krátkodobé kompletní uzávěry a následného řešení obousměrného provozu v jednom pruhu.

Navíc současné řešení náhradní dopravy do části obce Kůsov je velmi omezené, realizační firma, která zajišťuje také náhradní dopravu nezohlednila požadavky s ohledem na původní rozsah veřejné dopravy a změnu dopravní obslužnosti vyloučila v souvislosti se současnou nepřítomností ředitele stavební firmy.

Nezpochybňujeme tímto důležitost předmětné stavby, nicméně lze považovat celý předchozí postup správního řízení za účelově vedený, bez ohledu na potřeby a námítky obce, resp. přehlížení potřeb místních obyvatel.

IČ: 00250678
DIČ: CZ00250678

Datová schránka: gnsbbdj
[REDACTED]



OBEC STACHY

STACHY 200

384 03 STACHY

WWW.STACHY.NET, OBECSTACHY@STACHY.NET, TEL: 388428304

Vzhledem k předchozímu průběhu řízení si dovolueme pochybovat o zohlednění jakýchkoli připomínek ze strany obce, ale z výše uvedených důvodů bude projednáno v radě obce podání námítky a žádosti o přešetření celého průběhu řízení.

starosta obce

OBEC STACHY
okres Prachatice
384 73 STACHY 200
IČO 00250678, DIČ CZ002506
TELEFON: 388 428 304

Rozdělovník adres:

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a solničního hospodářství, Nad Stadiónem 199, 38501

Vimperk

RENO ŠUMAVA s. r. o., Pražská 236, 38422 Vlachovo Březí

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193, 37001 České Budějovice 1

IČ: 00250678

DIČ: CZ00250678

Datová schránka: gnsbbdj