

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ - odstavec 3.3. se nahrazuje novým zněním

3.3 Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
DSP KONCEPT	30. 6. 2017
DSP ČISTOPIS	30. 8. 2017
ZDS	30. 11. 2017
AD	Bude vykonáván po dobu realizace stavby

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

26-11-2018

V Praze dne _____

V Praze dne 12.11.2018

Ředitelství silnic a dálnic

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.