

HMG - Sadové a zahradnické úpravy v prostoru Křížíkovy fontány, areál Výstaviště Praha

SO	rok	2018												2019															
		prosinec			leden			únor			březen			duben			květen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	měsíc																												
	týden																												
	Předání staveniště																												
	Arboristika																												
	Příprava území pro výsadby																												
	Výsadby																												
	Vedlejší rozpočtové náklady																												
	Předání a převzetí díla																												

Harmonogram postupu prací se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách, požadavku objednatel a agrotechnických lhůtách.

Doba trvání stavby: 28 týdnů

Zahájení : Prosinec 2018

Dokončení : květen 2019

01-11-2018

České Kopisty 208
412 01 Litvínov
tel.: 416 733 244
gabriel@gabriel.cz
IČO: 25419455 DIČ: CZ25419455