

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o provedení Územní studie Hranice – Průmyslová zóna Potštátská,
uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ,
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: SML/0046/2017/ORM

číslo smlouvy zhotovitele U - 601 - 1 až 3

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Smluvně oprávněn

jednat: Ing. arch. Marek Kuchta, vedoucí odboru rozvoje města

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

Kontaktní osoba: Pavel Žeravík, referent oddělení územního plánování

Tel.: 581 828 393

E-mail: pavel.zeravik@mesto-hranice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.

se sídlem: Spartakovců 3, 708 00, Ostrava - Poruba

IČO: 00562963

DIČ: CZ00562963

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615

Zastoupený: Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Kontaktní osoba: Ing. arch. Petr Gajdušek

Tel.: XXXX 596 930 531

E-mail: p.gajdusek@uso.cz, sekretariat@uso.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Společně také „**Smluvní strany**“.

Název akce:

„Územní studie Hranice – Průmyslová zóna Potštátská“

I. Prohlášení účastníků

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 28. 2. 2017 Smlouvu o dílo vedenou pod číslem SML/0046/2017/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zpracování návrhu **Územní studie Hranice – Průmyslová zóna Potštátská** (dále jen „územní studie“)
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XIII. odst. 3 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodů, že je nutno upravit zpracovaný koncept územní studie, jenž je výsledkem 3. etapy uvedené v článku II. odst. 3 Smlouvy o dílo o vícepráce, které spočívají v úpravě dopravního napojení průmyslové zóny Potštátská na severovýchodní obchvat.-
3. Na základě uvedeného se ve Smlouvě o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění texty v článku IV. Dílčí termíny plnění a místo plnění a v článku V. Cena za dílo odst. 1 tak jak je uvedeno dále.

II. Předmět dodatku

Článek IV. Dílčí termíny plnění a místo plnění Smlouvy o dílo, se mění tak, že v odstavci 2. se za stávající text doplňuje nový text takto:

Práce na územní studii budou zahájeny po upřesnění trasy severovýchodního obchvatu v „Územní studii - Hranice - Severovýchodní obchvat“ (předpoklad I. pololetí 2017)

1. Termín plnění tj. zpracování a předání předmětu plnění 1. etapy max. 30 kalendářních dní od upřesnění trasy severovýchodního obchvatu.
2. Termín plnění tj. zpracování a předání předmětu plnění 3. etapy max. 60 kalendářních dní od předání úpravy požadavků na řešení v zadání územní studie.

Termín plnění tj. úprava 3. etapy na základě předaných podkladů max. do 10 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě.

3. Termín plnění tj. zpracování a předání předmětu plnění 5. etapy max. 30 kalendářních dní po předání výzvy k vypracování čistopisu.
4. Termínem plnění se rozumí předání kompletního zhotoveného díla k rukám objednatele v požadovaném počtu vyhotovení.
5. Místem plnění je sídlo objednatele, Pernštejské náměstí 1, 753 01 Hranice.

Článek V. Cena za dílo, odstavec 1 Smlouvy o dílo, se se mění tak, že stávající text se ruší a nahrazuje novým textem takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a to ve výši:

Celková cena za všechny etapy díla:

Cena bez DPH:	70 000,- Kč
DPH 21 %:	14 700,- Kč
Cena včetně DPH:	84 700,- Kč

Cena se zhotoviteli účtuje za následující etapy díla:

Etapy	Cena bez DPH v Kč	DPH v %	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1. etapa	15 000,-	21	3 150,-	18 150,-
3. etapa	30 000,-	21	6 300,-	36 300,-
3. etapa-úprava	10 000,-	21	2 100,-	12 100,-
5. etapa	15 000,-	21	3 150,-	18 150,-

III. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0046/2017/ORM zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
- Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0046/2017/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotovení.

V Hranicích, dne

V Ostravě dne

Objednatel:
Město Hranice

Zhotovitel:
Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.

Ing. arch. Marek Kuchta
vedoucí odboru rozvoje města

Ing. arch. Helena Salvetová
jednatelka