

ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: Oprava volného bytu **VZ 185/2018**, číslo bytu 14, ul. Mňukova 24/3022, O – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, ul. Horní 3, O – Hrabůvka

Zhotovitel: **Marcel Moškoř**, Podroužkova 1657, O – Poruba, IČ: 487 812 58

Objednávka: **O/3481/2018/OBH, ze dne 23.10.2018**

VÍCEPRÁCE – rozšíření původního rozsahu prací

V zadání do DNS VZ 185/2018 byla opomenuta položka na dodání a montáž dvířek spižní skříně (zděná) - dekoru KL a žebříku (vč. nátěru) s policemi, v bytě č. 14, na ul. Mňukova 24/3022.

Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny, oproti původní CN, ze dne 4.10.2018, a to o částku 5 400,- Kč bez DPH (viz příložený mail - spižní dvířka za 2 400,- Kč, žebřík a police 1 800,- Kč, montáž spižní skříně 1 200,- Kč)

Cena dle objednávky: 388 642,00 Kč bez DPH

Přepočet-VÍCEPRÁCE: 5 400,00 Kč bez DPH

Konečná cena díla: 394 042,00 Kč bez DPH

Konečná cena díla: 453 148,30 Kč s DPH

V Ostravě dne: 9.11.2018

Chamrádová Blanka

Moškoř Marcel

objednatel

zhotovitel