

## Soupis prací č. 13 - objednávka

Rámcová smlouva: "Oprava GPK v obvodu OŘ Brno - ST Břeclav"

Objekt: Opravy GPK – obvod ST Břeclav

Objednatel: SŽDC s. o., OŘ Brno

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

CES objednatele: E639-S-1661/2018

Datum: 09.11.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	59051	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3					239 618,72	
25	59090	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce beton..	km					0,00	
24	59090	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřev..	km					0,00	
23	59090	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km					726 400,00	
30	59090	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky...pražce dřevěné nebo ocelové.	m					0,00	
31	59090	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky...pražce betonové.	m					0,00	
33	59090	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího.	km					0,00	
45	74973	7497351520	Montáž přímého ukolejnění...	kus					0,00	
46	74973	7497371625	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění...	kus					0,00	
47	75920	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6...	kus					0,00	
49	75920	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok.	kus					0,00	
50	75920	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus					0,00	
52	75920	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok.	kus					0,00	
6	RV310	RV31011	Geodetické měření APK koleje	km					0,00	
8	RV310	RV31013	Geodetické měření APK kolejového rozvětvení	m					0,00	
3	99021	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele...mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km.	t					330 600,00	
4	99021	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele...mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km.	t					168 200,00	
6	99032	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací...přes 50 do 100 km.	kus					17 500,00	
63	59551	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t					404 000,00	

1 886 318,72