

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 3/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,Občanský zákoník

I. Smluvní strany:

1. Objednatel: **Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech**
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, místopředseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, technický náměstek

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel : **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**
Se sídlem: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
Zapsaná s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
Zastoupené: Ing. Antonínem Jáglem, ředitelem společnosti
IČ: 49 78 92 28
DIČ: CZ49 78 92 28
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Karlovy Vary, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxx – první provozní náměstek
Ve věcech technických : xxxxxxxxxxxx – vedoucí provozu 29 - kanalizace

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 3/2017 ze dne 5.6.2017 následovně:

V článku III. *Cena za sjednané dílo* se nahrazuje věta ve druhém odstavci o platnosti cenového ujednání a nově zní takto:

„Cena je platná pro období do **15.11.2019** a je specifikována v této výši:“

Článek IV. *Doba a místo plnění* se mění z důvodu posunu termínu zahájení doby plnění ze strany objednatele a nově zní takto:

Předpokládaný termín zahájení prací:	05/2019
Termín dokončení a předání díla:	15.11.2019
Celková doba výstavby ve dnech:	90

Místem plnění zakázky je obec Studánky, k.ú. Studánka u Tachova. Další specifikace místa plnění viz protokol o předání a převzetí staveniště.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Dne:
Za objednatele:

Dne:
Za zhotovitele:

.....
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
XXXXXXXXXXXX
Místopředseda Rady VSOZČ

.....
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
První provozní náměstek