

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 16. 7. 2018

dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul., 334 41 Dobřany
statutární zástupce: [redacted] ředitel
IČ: 669792
zástupce pro jednání: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

AB Bělohávek s. r. o.

sídlo: Nad Úslavou 1122/22, 31200 Plzeň
statutární zástupce: [redacted] jednatel
IČ: 280 00 749
stavbyvedoucí: [redacted]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20863

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 5. Smlouvy tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2018, ve znění dodatku č. 1, a to z důvodu provedení následujícího doplnění této smlouvy:

I.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o **(více)práce navyšující cenu díla o částku 118. 237,- Kč bez DPH:**

- a) Konstrukce tesařské
 - montáž bednění
 - dodávka prken
- b) Konstrukce klempířské
 - montáž svodu
 - montáž lemování

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení stavby, bez kterých není možné stavbu předat, zkolaudovat a užívat.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o (méně)práce snižující cenu díla o částku 22. 516,-- Kč bez DPH:

- a) Montáž a dodávka střešního vylézáku
- b) Montáž a dodávka komínové lávky

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu (změnových listech vč. výkazu výměr), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel i objednatel.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2018, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:


- 1) Výkaz výměr


V Dobřanech dne: 26. 11. 2018.....2018

Objednatel:



Zhotovitel:



 **AB Bělohávek s.r.o.**
tel: +420 602 260 832
fax: +420 377 828 110
sídl: Nad Úslavou 22, Plzeň 312 00
DIČ: CZ 280 00 749, IČ: 280 00 749



AB Bělohávek s.r.o

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2014/1

15.11.2018 str.: 1

Stavba	1918 Pavilon 21C- Vícepráce		
Místo	Dobřany		
Rozpočet	Kraj,okres	Kalkulant	Datum
	1 Pavilon 21C- Vícepráce	Antonín Bělohávek	26.09.2018

Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
	Spec. JKPOV					Kč	Kč

Etapa 7 Část 62 Záběr 0 Konstrukce tesařské

1	7620220	C76203-0010	Montáž bednění z prken-doplnění stávajícího Vícepráce	m2	150,000	100,00	15 000,00
2	7620230	C76203-0011	Dodávka prken	m3	4,000	6 200,00	24 800,00
Etapa 7 Část 62 Záběr 0 Mezisoučet							39 800,00

Etapa 7 Část 64 Záběr 0 Konstrukce klempířské

1	7620220	C76404-0001	Montáž svodu Pz barvený Vícepráce	m	69,000	355,00	24 495,00
2	7643080	C76404-0001	Montáž lemování římsového prkna Pz Vícepráce	m	160,000	298,00	47 680,00
3			Střešní vylézák montáž a dodávka	ks	4,000	-3 282,00	-13 128,00
4			Komínová lávka montáž a dodávka	ks	4,000	-2 347,00	-9 388,00
Etapa 7 Část 64 Záběr 0 Mezisoučet							49 659,00

Součet		89 459,00
Přesun hmot	7,00 %	6 262,00

Celková cena bez DPH	Kč	95 721,00
-----------------------------	-----------	------------------