

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1242-2015-505101, ze dne 18.11.2015

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k. ú. Dívčice“

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Ing. Michal Pultr, referent KPÚ pro Jihočeský kraj,
Pobočka České Budějovice

Adresa:

Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Tel.:

+420 601 584 085

E-mail:

m.pultr@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení GEOPOZEM CB s.r.o., AGROPOZ CB s.r.o., AGROPOZ, v.o.s., GEOPOZEM, v.o.s.

Účastník sdružení (reprezentant):

GEOPOZEM CB s.r.o.

sídlo:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miloslav Jodl

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miloslav Jodl

Tel.:

+420 777 168 216

E-mail:

jodl@geopozem.cz

ID DS:

3u333zq

Bankovní spojení:

Fio Banka, a.s.

Číslo účtu:

2400492234/2010

IČ:

02255073

DIČ:

CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Miloslav Jodl

Účastník sdružení:

AGROPOZ CB s.r.o.

sídlo:
zastoupený:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
+420 734 576 134
agropozcb@agropozcb.cz
28148916
CZ28148916

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jolana Polanová

Účastník sdružení:

AGROPOZ, v.o.s.

sídlo:
zastoupený:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem
+420 606 745 844
agropoz@agropoz.cz
62497090
CZ62497090

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

Účastník sdružení:

GEOPOZEM, v.o.s.

sídlo:
zastoupený:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Ing. Petrem Drsem, jednatelem
+420 602 409 077
geopozem@geopozem.cz
25199161
CZ25199161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493.

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I. - Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.11.2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Dívčice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II. - Předmět dodatku

- 2.1. V souladu s „Upřesněním podmínek k ochraně zájmů zeměměřičtví a katastru ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. v případě pozemkových úprav v k.ú. Dívčice“ vydaným dne 6.11.2015 Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, objednatel **upravuje termíny ukončení dílčích částí 3.1.1.** – Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole, **3.1.2.** – Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech a **3.1.4.** – Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. v **Příloze ke Smlouvě o dílo – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Dívčice – výkaz činností.**

Tímto dodatkem se mění termíny uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Dívčice – výkaz činností.

Původní znění:

- 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole – termín ukončení 18.04.2016
3.1.2. – Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech – termín ukončení 18.09.2016
3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – termín ukončení 18.02.2017

Nové znění výkazu činností je Přílohou tohoto dodatku.

Čl. III. - Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne *A.M. 2015*

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice ③

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

GEOPOZEM CB s.r.o.
Projektová kancelář
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
IČO 022 55 073 DIČ CZ02255073

.....
Ing. Miloslav Jodl,
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka České Budějovice
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice ①

.....
Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 SoD - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Dívčice - výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	149	400	59 600	18.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 900	19 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	1700	440	748 000	18.06.2017
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 700	178	302 600	18.04.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	410	1 590	651 900	18.11.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	---	---	18.03.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1700	319	542 300	18.05.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					2 323 400	18.05.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1700	359	610 300	18.07.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	20	1 850	37 000	18.07.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	15 000	15 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1700	50	85 000	18.07.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	425	205	87 125	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1700	414	703 800	18.01.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 583 225	dle bodu 3.2.3
3.3	Mapové dílo	ha	1700	145	246 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					246 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	1 000	10 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					10 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	2 323 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 583 225 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	246 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 163 125 Kč
DPH 21% v Kč	874 256 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 037 381 Kč

V Českých Budějovicích dne *14.11.2024*

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovska 80
370 01 České Budějovice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

GEOPOZEM CB s.r.o.

Projektová kancelář

Staroměstská 1504/1

370 04 České Budějovice

IČO 022 55 073 DIČ CZ02255073

Ing. Miloslav Jodl,
reprezentant sdružení