

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2018/207

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření: [redacted] zástupcem ředitele pověřeným k řízení

Krajského ředitelství Choceň,

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

Stavební firma Kubelka s.r.o.

IČO: 27472469

DIČ: CZ27472469

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20940

sídlo: Nádražní 974, 563 01 Lanškroun

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci **“Oprava LC Za Hasičárnou“** v rozsahu dle smlouvy o dílo č. **S919/2018/207**, uzavřené dne 25. 10. 2018, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní dokumentaci. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní zadávací dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava LC Za	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Hasičárnou	270.124,- Kč	23.028,75 Kč	0,- Kč	247.095,25 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu méněprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **247.095,25 Kč bez DPH**, slovy: dvěstěčtyřicetsedmtisícdevadesátpětkorunčeskýchdvacetpěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 247.095,25 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy a dodatku č. 1, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2018/207, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě / dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy / dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


5. Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací

V Lanškrouně, dne: 21-11-2018



Jednatel
Stavební firma Kubelka s.r.o.

V Týništi nad Orlicí, dne: 22-11-2018



Zástupce ředitele pověřený řízením
KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava LC Nad hasičárnou_méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 028,75

DPH základní
snížená

Základ daně

23 028,75

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4 836,04

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

27 864,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Nad hasičárnou_měněpráce

Místo:

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 028,75

HSV - Práce a dodávky HSV

23 028,75

5 - Komunikace pozemní

23 028,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Nad hasičárnou_méněpráce

Místo:

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

23 028,75

D HSV Práce a dodávky HSV

23 028,75

D 5 Komunikace pozemní

23 028,75

1	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžším, v množství přes 30 do 35 kg/m ²	m ²	1 023,500	22,50	23 028,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		1473,5-(150*3)		1 023,500			