

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO
č. S6/2018/143

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 421 96 451
DIČ: CZ 42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové
zapsaný v OR: Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: **Ing. Josef Vojáček**, generální ředitel
zastoupený na základě pověření
dle směrnice 19/2015
Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem LZ Konopiště

Lesní závod Konopiště
Konopiště 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

telefon / fax / email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

STENCO s.r.o.

IČ: 05679931
DIČ: CZ 05679931
sídlem: Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov
zapsán v OR: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268828
statutární orgán: [REDACTED], jednatelé společnosti
ve věcech technických jedná: [REDACTED] ednatelé společnosti
jednatel: telefon / email: [REDACTED]
jednatel: telefon / email: J [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB Benešov, [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2018/143 (dále jen „Dodatek“):

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází odsouhlasení navržených a projednaných méněprací, přehledně uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, v podobě jeho Přílohy č. 1.

IV. C e n a z a d í l o

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Struktura změn ceny za dílo:

„Muniční sklad č. 8. Psáry – Oprava hromosvodu“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce dle Smlouvy o dílo č. S6/2018/143 (dále jen „Smlouvy“) a jejího Dodatku č. 1., náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **93 200,- Kč** bez DPH, slovy **devadesát tři tisíc dvě sta Korun českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2018/143:	96 600,00 Kč
MÉNĚPRÁCE:	
Méněpráce „Muniční sklad č. 8. Psáry“: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.)	3 400,00 Kč
Celková cena k fakturaci:	93 200,00 Kč

XII. Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke Smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2018/143 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Ve **Benešově**, dne **19. 11. 2018**

V **Želetince**, dne **...19... 11... 2018**

jednatel společnosti STENCO s.r.o.

ředitel LZ Konopiště

Lesy České republiky, s.p.

Lesní závod Konopiště
Konopiště 12
Benešov 256 01
IČO: 421 96 451

Benešov
11.09.2018

CENOVÁ NABÍDKA


Muniční sklad č. 8. Psáry - oprava hromosvodu

VÝMĚNA 2 KS SLOUPŮ HROMOSVODU

POLOŽKA	MJ	VÝMĚRA	CENA /MJ	CENA CELKEM	
SLOUPY POZINKOVANÉ 12M	KS	2	14 700 Kč	29 400 Kč	26 000 Kč
DOPRAVA A MONTÁŽ	KPL	1	24 800 Kč	24 800 Kč	
D+M JÍMACÍ TYČE S OPRAVOU ZINKU	KS	2	1 800 Kč	3 600 Kč	
ZEMNÍ PRÁCE A PROVEDENÍ PATY SLOUPU	KS	2	5 300 Kč	10 600 Kč	
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ	KS	2	2 650 Kč	5 300 Kč	
OPRAVA UZEMNĚNÍ V ROZSAHU VIDITELNÉM	KPL	1	13 100 Kč	13 100 Kč	
MĚŘENÍ UZEMNĚNÍ S VÝCHOZÍ REVIZÍ	KPL	1	9 800 Kč	9 800 Kč	
CELKEM BEZ DPH 21%				-96 600 Kč	93 200 Kč

Platnost nabídky 2 měsíce.

S přátelským pozdravem,



jednatel společnosti /