



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DOHODA č. Mal/2018/000302/2018/SML

Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi:

Smluvní strany:

Příkazce: **Město Frýdlant nad Ostravicí**
se sídlem: Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

a

Příkazník: **K+H správci staveb s.r.o.**
se sídlem: V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava Mariánské Hory
Zastoupena: Jiřím Kukelkou, jednatelem
IČ: 03815960
DIČ: CZ03815960
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 61479

I.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 29.01.2018 uzavřely příkazní smlouvu č. 2018/Mal/000016/SML ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.09.2018 (dále jen „příkazní smlouva“), jejímž předmětem bylo zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby s názvem „Nástavba učeben a přístavba jídelny ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „dílo“). Doba plnění příkazní smlouvy byla stanovena po dobu provádění stavebních prací zhotovitelem stavby, tj. do 14.09.2018.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Předmět dohody

1) V rámci realizace díla zhotovitelem stavby došlo k posunu termínu dokončení stavby do 15.10.2018. Vzhledem k tomuto posunu termínu realizace stavebních prací, jejich pozdnímu dokončení, dlouhému odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení, se smluvní strany dohodly, že se termín plnění předmětu příkazní smlouvy pro Příkazníka prodlužuje do 27.11.2018. Uvedený rozsah prací je Příkazníkem poskytnut nad rámec běžných úkonů spojených s dokončováním stavby a odstraňováním nedodělků.

2) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se celková cena za plnění předmětu příkazní smlouvy sjednaná v příkazní smlouvě navyšuje o částku 2,5 x měsíčního plnění z příkazní smlouvy, tj. o celkem 18 571,43 Kč bez DPH, (22 471,43 Kč vč. DPH), kdy tato částka bude splatná jednorázově v termínu do 30.11.2018. Faktura bude vystavena k datu ukončení plnění, tedy k 27.11.2018.

3) Smluvní strany shodně konstatují, že po splnění závazku uvedeného v čl. II. odst. 2 této Dohody budou veškeré jejich vzájemné pohledávky vyplývající z důvodů uvedených v čl. I. této Dohody zcela vypořádány a že nebudou mít z uvedených titulů vůči sobě navzájem žádných dalších nároků, pohledávek a závazků.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3) Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4) Tato dohoda byla schválena radou města dne 26.11.2018, usnesením č. 1/8.18.3.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 27.11.2018

V Ostravě 27.11.2018

Za příkazce

Za příkazníka

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Jiří Kukelka
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR