

**DODATEK Č.1 KE
SMLouvĚ O DíLO 018/2018**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Renarkon, o. p. s.

Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 25380443

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: ředitelem společnosti Mgr. Martinem Chovancem

Zhotovitel: **Roofdier s.r.o.**

Dobrovského 874/29

702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 04325460

DIČ: CZ04325460

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C vložce 63238

zastoupen: jednatelem společnosti Martinem Matuszyńskim

uzavřeli dnešního dne dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 018/2018. (dále jen „Smlouva“) tohoto znění:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku se mění nebo rozšiřuje dle SOD :


- článek č. I Předmět smlouvy - osekání omítek, kamerové zkoušky kanalizace
 - článek č. III Cena díla - cena se navyšuje o částku 52.370,- bez DPH 15%.
- Na tyto práce bude vystavena samostatná faktura.

IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známy okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou rozpočty

V Ostravě dne 24.7.2018

V Ostravě dne 24.7.2018



Za objednatele



Za zhotovitele



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Osekání omítek v objektu Renarkorn Čeladná Podolánky 383

JKSO:
Místo: Čeladná - Podolánky 383

CC-CZ:
Datum: 18.07.2018

Objednatel:
Renarkorn o.p.s. Mariánskohorská 1328/29 Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Roofdier s.r.o. Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Baturý 732 782 418

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 52 370,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 52 370,00

DPH základní 21,00% ze 52 370,00 11 000,00
snižovaná 15,00% ze 52 370,00 7 855,50

Cena s DPH v CZK 60 225,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

21.7.2018 Razítko

Datum a podpis: 21.7.2018 Razítko

