

DODATEK č. 1

Č. j.: PPR-25465-5/ČJ-2018-990670

ke kupní smlouvě Č. j.: PPR-25465-4/ČJ-2018-990670

uzavřené dne 25. 10. 2018 mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra
a společností INTERIER TECH s. r. o.**Článek I.
Smluvní strany**

Kupující: Česká republika - Ministerstvo vnitra
 Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
 IČ: 00007064
 DIČ: CZ00007064
 Zastoupená: 
 ředitelem
 Ředitelství služby cizinecké policie
 ČNB
 5504881/0710
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu:
 Kontaktní osoba:
 E-mail:
 Telefon:

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: INTERIER TECH s. r. o.
 Sídlo: Za Drahou 253, 282 01 Český Brod
 IČ: 29058155
 DIČ: CZ29058155
 Zastoupený: 
 jednatelkou
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu:

(dále jen „prodávající“)

kterým se smluvní strany dohodly na následující úpravě této smlouvy:

**Článek I.
Úprava smlouvy**

1. Změna Článku V. odst. 1, kdy se doba odevzdání zboží z důvodu zpoždění stavebních prací
 - a) prodlužuje do 15. 12. 2018.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Praze dne **23. XI. 2018**

V Českém Brodě dne *16.11. 2018*

