



## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

### DODATEK Č.1

Číslo smlouvy Objednatele: 05PT-001484

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2266

ISPROFIN: 5001550003.39496

Název související veřejné zakázky:

**„D4 – Odpočívka Radobytee,  
Studie proveditelnosti, Záměr projektu, Bezpečnostní audit“**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

#### I.

#### Úvodní ustanovení

##### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

█ č. ú. █

█ generální ředitel

█

█

█

█

█

█

█ (dále jen „Objednatel“)

a

**VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem

Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO:

46995447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[redacted] č.ú. [redacted]

zastoupen:

[redacted] jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

**II.****Předmět dodatku**

Na základě vzájemné dohody obou Smluvních stran došlo ke změně rozsahu předmětu plnění (služby), ve smyslu dopisu Objednatele zn.: 9332/18/32100/Pla ze dne 6.11.2018.

1. Umístění odpočívky ve směru Praha – Písek zůstane v poloze dle zpracovaného konceptu studie a bude dopracováno do čistopisu včetně zapracování připomínek ke konceptu.
2. Odpočívka ve směru Písek – Praha bude přemístěna do projektantem nově vytipovaného prostoru tak, aby splnila vzdálenost odpočívek dle ČSN 73 6101 – 15 km. Umístění této odpočívky bude prověřeno i z hlediska souladu se schválenou ÚPD.

**III.****Doba plnění**

Na základě změn rozsahu předmětu plnění se doba plnění mění následovně:

***koncept technické studie – do 1 měsíce od podpisu dodatku č.1***

***čistopis technické studie – do 14 dní od předání připomínek***

***koncept záměru projektu – do 1 měsíce od vydání čistopisu technické studie***

***čistopis záměru projektu – do 1 týdne od odsouhlasení konceptu Odd. technické přípravy GŘ ŘSD***

#### IV. Cena

1. Na základě změn rozsahu předmětu plnění dle čl. II. bylo dohodnuto provedení dílčích plateb:

- a) Objednatel proplatí Poskytovateli cenu ve výši 70% projektových prací a plnou cenu za Bezpečnostní audit dle položkového rozpisu Ceny Služeb – příloha č. 2 ke Smlouvě za předanou část díla.

**Cena bez DPH: 297 388,- Kč**

**DPH: 62 451,- Kč**

**Cena včetně DPH: 359 839,- Kč**

- b) Doplatek ve výši 30% projektových prací a plná cena za Záměr projektu dle položkového rozpisu Ceny Služeb – příloha č. 2 ke Smlouvě bude proplacena po řádném předání všech zbývajících částí díla.

**Cena bez DPH: 175 812,- Kč**

**DPH: 36 921,- Kč**

**Cena včetně DPH: 212 733,- Kč**

- c) Objednatel proplatí Poskytovateli cenu za přepracování díla a zajištění nových podkladů dle položkového rozpisu Ceny Služeb – příloha č. 1 k Dodatku.

**Cena bez DPH: 192 920,- Kč**

**DPH: 40 513,- Kč**

**Cena včetně DPH: 233 433,- Kč**

Poznámka: Navýšení ceny bude pouze v případě odsouhlasení nové polohy odpočívky ve směru Písek – Praha Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra.


- d) Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 má čtyři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:  
Příloha č. 1 – Rozpis Ceny Služeb Dodatku

V Českých Budějovicích dne **14 -11- 2018** V Brně dne

Za Objednatele:

  
ředitelka Správy České Budějovice

Za Poskytovatele:

  
jednatel

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

**Příloha č. 1 – Rozpis Ceny Služeb**

**D4 – Odpočívka Radobytce,**

**Studie proveditelnosti, Záměr projektu, Bezpečnostní audit**

<b>Technická prověřovací studie</b>			
<b>Seznam příloh</b>	<b>Kč/hod</b>	<b>hod</b>	<b>Cena bez DPH</b>
<b>A. Průvodní zpráva</b>	■	■	■
(Identifikační údaje, zdůvodnění studie, stanovení zájmové oblasti, výchozí údaje, charakteristika území, základní údaje, celkové posouzení, doporučení)			
<b>B. Výkresy</b>			
1. Přehledná situace	■	■	■
2. Situace odpočívek	■	■	■
3. Schéma plnění podmínek ČSN pro umístění odpočívek	■	■	■
4. Situace napojení na technickou infrastrukturu	■	■	■
<b>C. Související dokumentace</b>			
1. Zákres záměru do územně plánovací dokumentace	■	■	■
2. Zákres záměru do mapy KN, výpis pozemků z evidence KN	■	■	■
3. Zákres záměru do ortofotomapy	■	■	■
4. Odhad nákladů	■	■	■
<b>D. Doklady, projednání</b>	■	■	■
<b>Podklady</b>			
- zajištění územně plánovacích podkladů a dokumentace	■	■	■
- zajištění mapových podkladů (rastry, výškopis, mapa KN - ČUZK)	■	■	■
- geodetické zaměření terénu	■	■	■
- zajištění archivních materiálů k životnímu prostředí	■	■	■
- zjištění rozhodujících inženýrských sítí v prostoru záměru	■	■	■
<b>Reprografie čistopisu (tisk 6x paré + 1x CD)</b>			
Cena celkem bez DPH			192 920
DPH 21 %			40 513
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>233 433</b>