

LP Bíliny, ř.km 2,040 – 2,178 – tůně Mezihoří, Dodatek č. 1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 31/IV/956245/2017/1
název akce: LP Bíliny, ř.km 2,040 – 2,178 – tůně Mezihoří
uzavřené dne: 24.8.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

b [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

AZ Consult, spol. s.r.o.

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

Zastoupený: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

se sídlem: Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentace pro ohlášení a provádění stavby na „LP Bíliny, ř.km 2,040 – 2,178 – tůně Mezihoří“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **315 000,- Kč**.

II.

Z důvodu nutné změny technického řešení tak, aby náklady na realizaci stavby odpovídaly kritériím AOPK k možnému financování akce z fondu EU a zároveň vzhledem k tomu, že doposud nebyla vydána výjimka ze zákazu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb. se prodlužuje termín pro předání projektové dokumentace a to následovně:

- Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude předána **nejpozději do 28.2.2019.**
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude předána **nejpozději do 30.6.2019.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán


IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


V Teplicích dne 26. 11. 2018

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2018

Ing. Ivana Kučerová
se sídlem Teplice n. Lb. 1101/18, Řečň. ústředí Králové
590 06 Prácheň Králové
IČ: 42198451, DIČ: CZ42198451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích



Ing. Martina Surosova
jednatelka společnosti
AZ Consult, s.r.o.

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 67 430