



Dodatek č.3

SMLOUVY O DÍLO ze dne 7.5.2018

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788**

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 788/1, 390 02 Tábor
zastoupení: Ing. Blažena Hořejší, ředitelka školy
IČ: 60064781
DIČ: CZ60064781
bankovní spojení: 182142594/0300, ČSOB

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Ing. Blažena Hořejší
Ing. Petr Staněk

Technický dozor: Daniel Tibitanzl

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby („koordinátor BOZP“): Daniel Tibitanzl

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**

se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
zastoupení: Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, Aleš Dvořák, jednatelé
IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958
bankovní spojení: 3209301/0100, KB Tábor
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 3645

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Antonín Fišer, jednatel společnosti, tel.č.: 602 452 162

Ing. Marian Petráněk, stavbyvedoucí, tel.č.: 727 848 033

Smluvní strany uzavřely dne 7.5.2018 smlouvu o dílo na zhotovení díla „Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor“. V souladu s ustanovením čl.XVII. Změny a ukončení smlouvy odst.1 se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.2, na základě kterého se mění smlouva o dílo.

SMLOUVA O DÍLO

II. Předmět změny smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nepředpokladatelných nutných technologických postupů při stavbě se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č.6., č.7., č.8., č.9., č.10., č.11. a č.12.:

- méněpráce dle ZL č.6. – Podlaha vestavek – ve výši -148.427,81 Kč bez DPH (po započtení víceprací ve výši 249.627,71 Kč bez DPH a méněprací ve výši 398.055,52 Kč bez DPH) – v souladu s § 222 odst.6 a) zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- méněpráce dle ZL č.7. – Keramická dlažba – ve výši – 14.849,80 Kč bez DPH (po započtení víceprací ve výši 26.268,60 Kč bez DPH a méněprací ve výši -41.118,40 Kč bez DPH) – v souladu s § 222 odst.6 a) zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- vícepráce dle ZL č.8. – Elektroinstalace – ve výši 73.549,96 Kč bez DPH (po započtení víceprací ve výši 84.521,56 Kč bez DPH a méněprací ve výši -10.971,60 Kč bez DPH)- v souladu s § 222 odst.6 a) zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- vícepráce dle ZL č.9. – EI Svítidla – ve výši 581,12 Kč bez DPH (po započtení víceprací ve výši 204.222,- Kč bez DPH a méněprací ve výši -203.640,88 Kč bez DPH) – v souladu s § 222 odst.6 a) zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- vícepráce dle ZL č.10. – Zařizovací předměty ZTI – ve výši 13.838,78 Kč bez DPH (po započtení víceprací ve výši 135.638,32,- Kč bez DPH a méněprací ve výši -121.799,53 Kč bez DPH) – v souladu s § 222 odst.6 a) zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- vícepráce dle ZL č.11. – VZT svařovacích boxů – ve výši 10.499,50 Kč bez DPH - v souladu s § 222 odst.6 a) zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- vícepráce dle ZL č.12. – Poklapy, schody, štuky, PHP – ve výši 63.775,81 Kč bez DPH - v souladu s § 222 odst.6 a) zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna čl.IV.odst.2.:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši (zaokrouhledno na celé Kč):

Celková cena dle SoD a Dodatku č.2 bez DPH:	17,361.025,- Kč
DPH z celkové ceny:	3,645.815,- Kč
Celková cena dle SoD a Dodatku č.2 včetně DPH:	21,006.840,- Kč

3. Znění dle dodatku č.3:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši (zaokrouhledno na celé Kč):

Nová cena SoD a Dodatku č.3 bez DPH:	17,359.993,- Kč
DPH z celkové ceny:	3,645.599,- Kč

SMLOUVA O DÍLO

Nová celková cena SoD a Dodatku č.3 včetně DPH:	21,005.592,- Kč
--	-----------------

- Vícepráce za dílo v dodatku č.3 činí: 774.554,- Kč bez DPH
- Méněpráce za dílo v dodatku č.3 činí: 775.586,- Kč bez DPH
- Rozdíl – snížení - 1.032,- Kč bez DPH

V. Závěrečné ustanovení


4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, majících povahu originálu, kdy 2 obdrží zhotovitel a 2 dodavatel.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Táboře, dne: 26.11.2018

V Táboře, dne: 26.11.2018

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
Ing. Blažena Hořejší, ředitelka

.....
Antonín Fišer, jednatel

Vyšší odborná škola
a
Střední zemědělská škola
nám. T. G. Masaryka 758
390 02 Tábor

Školní statek Měšice
REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	ODPOČET	PŘÍPOČET	CELKEM BEZ DPH
ZL 06 Podlaha vestavek	-398 055,52	249 627,71	-148 427,81
ZL 07 Keramická dlažba	-41 118,40	26 268,60	-14 849,80
ZL 08 Elektroinstalace	-10 971,60	84 521,56	73 549,96
ZL 09 EI svítidla	-203 640,88	204 222,00	581,12
ZL 10 Zařizovací předměty ZTI	-121 799,53	135 638,32	13 838,78
ZL 11 VZT svařovacích boxů		10 499,50	10 499,49
ZL 12 Poklapy, schody, štuky, PHP		63 775,81	63 775,81
REKAPITULACE CENY	-775 585,93	774 553,50	-1 032,45

26 -11- 2018

LIŠKA PÁBOK, s.r.o.
Cihelnská 2076/24
290 02 Těšán
CZ 34 79 70 58

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - PODLAHA VESTAVEK

Misto Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČ: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 05 Tábor

Rozpis ceny	Celkem
ODPOČET, PODLAHA E22	-398 055,52
PŘÍPOČET, NÁTĚR PODLAHY	249 627,71
PSV	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-148 427,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-148 427,81 CZK
Základní DPH	21 %	-31 169,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -179 597,65 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - PODLAHA VESTAVKU_ODPOČET
O:	Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Položka SoD/ÚRS/KA LK
Díl: 63							
Podlahy a podlahové konstrukce							
27	635111022R00	Podlaha 2E22, desky 12,5 +12,5 mm 199,4	m2	-199,40000 199,40000	680,00	-135 592,00 -135 592,00	SoD,NEUZ 27
Díl: 713							
Izolace tepelné							
35	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci 199,4*1,012	m2	-201,84000 201,84000	23,15	-4 672,60 -4 672,60	SoD,NEUZ 35
36	63151450	Deska z minerální plsti T-P tl. 40 mm	m2	-201,84000	261,60	-52 801,34	SoD,NEUZ 36
37	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-1,22000	675,29	-823,85	SoD,NEUZ 37
Díl: 776							
Podlahy povlakové							
68	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC , pouze položení mat. ve specifikaci vč. soklu 199,4	m2	-199,40000 199,40000	191,40	-38 165,16 -38 165,16	SoD,NEUZ 68
70	28412303	Podlahovina vinyl 199,4*1,2	m2	-239,28000 239,28000	669,90	-160 293,67	SoD,NEUZ 70
71	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	-0,81000	2 200,00	-1 782,00	SoD,NEUZ 71
Díl: 99							
Staveništní přesun hmot							
34	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. s pláštěm	t	-6,30000	623,00	-3 924,90	SoD, NEUZ 34

26

-398 055,52

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - PODLAHA VESTAVKU_PŘÍPOČET
O:	Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Položka SoD/ÚRS/ KALK
	94	Lešení a stavební výtahy				3 893,85	
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (17,12+11,64)*2*0,5 vestavek (9,7+1,7+3,175*2+0,6*2)*0,5 lodžie	m2	38,23500 28,76000 9,47500	101,84	3 893,85	ÚRS 2017 01
	99	Staveništní přesun hmot				1 056,23	
84	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont s pláštěm	t	1,33700	790,00	1 056,23	SoD, UZ 84
	764	Konstrukce klempířské				40 133,73	
1	764216999IK	Oplechování čel rovných desek mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do 270 mm (17,12+11,64)*2 vestavek 9,7+1,7+3,175*2+0,6*2 lodžie 4,5+2,6 technologie ÚT	m	83,57000 57,52000 18,95000 7,10000	480,00	40 113,60	KALK
107	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,18560	108,46	20,13	SoD, UZ 107
	767	Konstrukce zámečnické				59 916,64	
137	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce (17,12+11,64)*2*2,85*1,1	kg	180,32520 180,32520	68,53	12 357,69	SoD, UZ 137
2	783314203R00	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí (0,06+0,006)*2*57,52*1,1	m2	8,35190 8,35190	99,20	828,51	ÚRS 2017 01
3	762495000IK	Spojovací prostředky pro montáž olistování	m	57,52000	60,00	3 451,20	KALK
139	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	123,58000	4,92	607,64	SoD, UZ 139
4		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 Mpa do tl 5 mm 199,4	m2	199,40000 199,40000	214,00	42 671,60	ÚRS 2017 01
	783	Nátěry				144 627,26	
5	776111117R00	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem 121,88635	m2	121,88635 121,88635	223,00	27 180,66	ÚRS 2017 01
6	776141112R00	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 Mpa do tl 5 mm 199,4	m2	199,40000 199,40000	214,00	42 671,60	ÚRS 2017 01
7	783943151R00	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah 199,4	m2	199,40000 199,40000	131,00	26 121,40	ÚRS 2017 01
8	783947151R00	Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy 199,4	m2	199,40000 199,40000	244,00	48 653,60	ÚRS 2017 01

26

249 627,71

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - KERAMICKÁ DLAŽBA**

Místo: **Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČ: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 05 Tábor

Rozpis ceny	Celkem
ODPOČET, KERAM.DLAŽBA	-41 118,40
PŘÍPOČET, KERAM.DLAŽBA	26 268,60
PSV	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-14 849,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 849,80 CZK
Základní DPH	21 %	-3 118,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -17 968,26 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - KERAMICKÁ DLAŽBA_ODPOČET
O:	Cýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Položka SoD/ÚRS/K
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-41 118,40	ALK
141	59764203.1	Dlažba Taurus Granit schodovka 300x300x9 mm, Light Grey 10,1*1,2	m2	-12,12000	350,00	-4 242,00	SoD, UZ 141
				12,12000			
143	59764203.0	Dlažba Taurus Granit Tunis 600x600x10 mm (18,7+6,8+17+6,8+10,3)*1,2	m2	-71,52000	420,00	-30 038,40	SoD, UZ 143
				71,52000			
144	771275106R00	Obklad keram.schod.stupňů do tmele 30x30 cm 10,1	m2	-10,10000	500,00	-5 050,00	SoD, UZ 144
				10,10000			
145	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-10,10000	30,00	-303,00	SoD, UZ 145
146	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-1,65000	900,00	-1 485,00	SoD, UZ 146

26

-41 118,40

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - KERAMICKÁ DLAŽBA_PŘÍPOČET
O:	Cýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Položka SoD/ÚRS/K
	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				26 268,60	ALK
143	59764203.0	Dlažba Taurus Granit Tunis 300x300x9 mm (18,7+6,8+17+6,8+10,3)*1,2 13,5 sokl podlahy	m2	71,52000 71,52000 13,50000	350,00	25 032,00	SoD, UZ 142
145	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,98600	30,00		SoD, UZ 145
146	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,37400	900,00	1 236,60	SoD, UZ 146

26

26 268,60

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - ELEKTROINSTALACE

Misto Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČ: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 05 Tábor

Rozpis ceny	Celkem
ODPOČET	-10 971,60
PŘÍPOČET, ELEKTRO	84 521,56
PSV	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	73 549,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 549,96 CZK
Základní DPH	21 %	15 445,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 88 995,45 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - ELEKTROINSTALACE_ODPOČET
O:	Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Položka SoD/ÚRS/ KALK	
Díl:	D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE							
		Elektroinstalace slaboproudá				-10 971,60		
1		Ústředna signalizace sestar - pacient	kus	-1,00000	7 129,20	-7 129,20	SoD, UZ EI	
2		Kontrolní panel	kus	-1,00000	3 842,40	-3 842,40	SoD, UZ EI	

26	-10 971,60
-----------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - ELEKTROINSTALACE_PŘÍPOČET
O:	Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Položka SoD/ÚRS/ KALK
D.1.4 TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE							
1	HZS3131	Demontáž stávajících zařízení a rozvodů Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	HZS	18,00000	325,00	5 850,00 5 850,00	ÚRS 2017 01
2	HZS3131	Úprava realizované instalace v učebně 2.3 Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN, demontáž realizovaných instalací	HZS	6,00000	325,00	3 089,20 1 950,00	ÚRS 2017 01
3		CYKY 3x1,5	m	9,00000	30,59	275,31	SoD, UZ EI
4		CYKY 3x2,5	m	11,00000	39,33	432,63	SoD, UZ EI
5		Krabice přístrojová hluboká pod omítku	kus	2,00000	55,63	111,26	SoD, UZ EI
6		Pomocný, drobný a podružný materiál	soub	1,00000	320,00	320,00	KALK
7		Doplnění svítidel typu "A" dle projektu Zářivkové svítidlo přisazené Notus 2x36W, parabolická mřížka EVG Helvar IP 20	ks	4,00000	1 664,00	6 656,00 6 656,00	KALK
8		Připojení ventilátoru VZT na EI, vč. ovládání Dodatečné připojení ventilátoru VZT na EI, vč. ovládání	ks	1,00000	2 630,00	2 990,00 2 630,00	KALK
9		Pomocný, drobný a podružný materiál	soub	1,00000	360,00	360,00	KALK
10		VP přívod pro čerpání odpadních vod CYKY 5x2,5	m	45,00000	53,81	3 841,73 2 421,45	SoD, UZ EI
11		Trubka pr.29 mm	m	12,00000	39,19	470,28	SoD, UZ EI
12		Jistič 10A/3	kus	1,00000	530,00	530,00	KALK
13		Pomocný, drobný a podružný materiál	soub	1,00000	420,00	420,00	KALK
14		Přívod pro čerpadlo objemu vody m.č. 1.11 CYKY 3x1,5	m	42,00000	30,59	4 201,78 1 284,78	SoD, UZ EI
15		Časový spínač	kus	1,00000	2 145,00	2 145,00	KALK
16		Stykač	kus	1,00000	772,00	772,00	KALK
17		Ovládání Sahar CYKY 7x1,5	m	230,00000	48,90	34 803,50 11 247,00	KALK
18		JYTY 2x1	m	230,00000	24,09	5 540,70	KALK
19		CYKY 7x2,5	m	10,00000	74,05	740,50	SoD, UZ EI
20		CYKY 5x1,5	m	10,00000	39,57	395,70	SoD, UZ EI
21		Svorková skříň	ks	1,00000	4 840,00	4 840,00	KALK
22		Žlab 100/50	m	20,00000	271,98	5 439,60	SoD, UZ EI
23		Pomocný materiál	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00	KALK
24		Revize	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00	KALK
25		Rezerva	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00	KALK
26		Ovládání čerpadel pro topení Jističí a ovládací skříň	ks	1,00000	7 920,00	23 089,35 7 920,00	KALK
27		CYKY 5x2,5	m	15,00000	53,81	807,15	SoD, UZ EI
28		Trubka pr.20	m	30,00000	39,19	1 175,70	SoD, UZ EI
29		Žlab 50/50	m	15,00000	271,98	4 079,70	SoD, UZ EI
30		CYKY 3x1,5	m	40,00000	30,59	1 223,60	SoD, UZ EI
31		JYTY4x1	m	40,00000	32,08	1 283,20	SoD, UZ EI
32		Pomocný materiál	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00	KALK
33		Revize	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00	KALK
34		Rezerva	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00	KALK

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - EI SVÍTIDLA

Misto Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**

IČ: **44797958**

Chýnovská 2486/24

DIČ: **CZ44797958**

390 05 Tábor

Rozpis ceny

Celkem

ODPOČET			-203 640,88
PŘÍPOČET			204 222,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			581,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		581,12 CZK
Základní DPH	21 %		122,04 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

703,16 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - SVÍTIDLA, ODPOČET
O:	Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Položka SoD/ÚRS/ KALK
Díl:	01	Svítilna včetně zdrojů a recyklačního poplatku, UZNATELNÉ NÁKLADY				-177 663,28	
1	0101	Zářivkové svítidlo přisazené 2x28W, AL optická mřížka BAP, EP (2x28W/840) IP 20	ks	-22,00000	1 085,76	-23 886,72	SOD, UZN
	0102	Zářivkové svítidlo přisazené 2x28W, mléčný kryt EP (2x28W/840),IP40	ks	-6,00000	957,60	-5 745,60	SOD, UZN
	0103	Zářivkové svítidlo přisazené 1x28W, prizmatický kryt, EP (1x28W/840) IP 20	ks	-2,00000	743,28	-1 486,56	SOD, UZN
	0104	Zářivkové svítidlo průmyslové 2x54W, skleněný kryt, AL reflektor, EP (2xFQ54W/840, CONSTANT 54W, 5000 lm), IP 65	ks	-13,00000	1 874,40	-24 367,20	SOD, UZN
	0105	Zářivkové svítidlo průmyslové 4x54W, skleněný kryt, AL reflektor, EP (4xFQ54W/840, CONSTANT 54W, 5000 lm), IP 65, vč závěsu	ks	-15,00000	4 514,40	-67 716,00	SOD, UZN
	0106	Zářivkové svítidlo průmyslové 2x28W, PC kryt, EP (2x28W/840), IP 54	ks	-6,00000	837,60	-5 025,60	SOD, UZN
	0107	Zářivkové svítidlo průmyslové 2x28W, kovové tělo, skleněný kryt, EP (2x28W/840), IP 66	ks	-10,00000	1 828,80	-18 288,00	SOD, UZN
	0108	Žárovkové svítidlo přisazené, interiérové, mléčné sklo, montura polykarbonát (1xLED 15W),IP43	ks	-6,00000	570,00	-3 420,00	SOD, UZN
	0109	Žárovkové svítidlo přisazené, interiérové, mléčné sklo, montura polykarbonát (2xLED 15W),IP43	ks	-5,00000	674,00	-3 370,00	SOD, UZN
	0110	Zářivkové svítidlo přisazené 1x28W, asymetrická AL optická mřížka AS, EP (2x28W/840) IP 20	ks	-4,00000	1 099,20	-4 396,80	SOD, UZN
	0111	Výbojkové svítidlo nástěnné vč držáku na stěnu 230V,1x70W MH, IP 54	ks	-6,00000	2 552,88	-15 317,28	SOD, UZN
	0112	Nouzové svítidlo přisazené s vestavěným akumulátorem 1x5W LED, 1 hod, IP 54	ks	-7,00000	663,36	-4 643,52	SOD, UZN
Díl:	02	Svítilna včetně zdrojů a recyklačního poplatku, NEUZNATELNÉ NÁKLADY				-25 977,60	
	0201	Zářivkové svítidlo přisazené 2x28W, AL optická mřížka BAP, EP (2x28W/840) IP 20	ks	-20,00000	1 085,76	-21 715,20	SOD, NEU
	0202	Zářivkové svítidlo přisazené 2x28W, mléčný kryt EP (2x28W/840),IP40	ks	-3,00000	957,60	-2 872,80	SOD, NEU
	0203	Žárovkové svítidlo přisazené průmyslové s ochrannou mřížkou (1xLED 15W),IP54	ks	-3,00000	463,20	-1 389,60	SOD, NEU

26

-203 640,88

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - SVÍTIDLA, PŘÍPOČET
O:	Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Položka SoD/ÚRS/ KALK
Díl:	01	Svítlidla včetně zdrojů a recyklačního poplatku, UZNATELNÉ NÁKLADY				166 049,00	KALK
1	0101	Zářivkové svítidlo přisazené Notus 2x36W, parabolická mřížka EVG Helvar IP 20	ks	22,00000	1 664,00	36 608,00	KALK
	0102	Zářivkové svítidlo přisazené Modus KL 228 2x28W, mléčný kryt EP (2x28W/840),IP40	ks	6,00000	941,00	5 646,00	KALK
	0103	Zářivkové svítidlo přisazené Modus KL 128 1x28W, prizmatický kryt, EP (1x28W/840) IP 20	ks	2,00000	860,00	1 720,00	KALK
	0104	LED svítidlo 80W IP65	ks	13,00000	1 784,00	23 192,00	KALK
	0105	LED svítidlo High Bay 18000 lm, průměr 390 mm, IP 65	ks	15,00000	2 986,00	44 790,00	KALK
	0106	Zářivkové svítidlo MAH 2x28W PC, IP65, IK-10	ks	4,00000	733,00	2 932,00	KALK
	0107	LED svítidlo 65W, IP65	ks	10,00000	1 549,00	15 490,00	KALK
	0108	LED Svítidlo FIMX 290, přisazené, interiérové, mléčné sklo (1xLED 22W), EVG IP44	ks	8,00000	690,00	5 520,00	KALK
	0109	LED Svítidlo FIMX 290, přisazené, interiérové, mléčné sklo (1xLED 22W), EP IP44	ks	5,00000	690,00	3 450,00	KALK
	0111	Zářivkové svítidlo přisazené Modus Slim 128 1x28W, EP AS IP 20	ks	4,00000	2 470,00	9 880,00	KALK
	0112	LED reflektor, držák na stěnu 230V, 1x50W MH, IP 65, 5500 lm	ks	6,00000	1 988,00	11 928,00	KALK
	0113	Nouzové svítidlo přisazené s vestavěným akumulátorem 1x2,7W LED, 3 hod, IP 65	ks	7,00000	699,00	4 893,00	KALK KALK
Díl:	02	Svítlidla včetně zdrojů a recyklačního poplatku, NEUZNATELNÉ NÁKLADY				38 173,00	
	0201	Zářivkové svítidlo přisazené Notus 2x36W, parabolická mřížka EVG Helvar IP 20	ks	20,00000	1 664,00	33 280,00	KALK
	0202	Zářivkové svítidlo přisazené Modus KL 228 2x28W, mléčný kryt EP (2x28W/840),IP40	ks	3,00000	941,00	2 823,00	KALK
	0203	Žárovkové svítidlo přisazené průmyslové s ochrannou mřížkou (1xLED 15W),IP54	ks	3,00000	690,00	2 070,00	KALK

26

204 222,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI

Misto Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČ: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 05 Tábor

Rozpis ceny	Celkem
ODPOČET	-121 799,53
PŘÍPOČET	135 638,32
PSV	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 838,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 838,78 CZK
Základní DPH	21 %	2 906,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 16 744,93 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - ODPOČET ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI
O:	Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č. Díl:	Číslo položky 725	Název položky Zdravotnicka - zařizovací předměty	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Položka SoD/ÚRS/ KALK
						-121 799,53	
73	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,00000	11 809,93	-11 809,93	SoD,UZ
97	725121502	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil	soubor	-2,00000	4 067,45	-8 134,90	SoD,UZ
74	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm	soubor	-7,00000	6 164,50	-43 151,49	SoD,UZ
96	725241513	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm	soubor	-1,00000	4 529,44	-4 529,44	SoD,UZ
78	725245131	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm pro vaničky čtvrkruhové	soubor	-5,00000	7 408,85	-37 044,26	SoD,UZ
101	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	-9,00000	517,23	-4 655,08	SoD,UZ
102	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	-3,00000	921,71	-2 765,14	SoD,UZ
103	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	-3,00000	1 185,81	-3 557,43	SoD,UZ
79	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-1,00000	2 508,89	-2 508,89	SoD,UZ
86	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kuličtým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	-1,00000	1 360,96	-1 360,96	SoD,UZ
90	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	-6,00000	243,25	-1 459,52	SoD,UZ
92	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	-1,00000	463,01	-463,01	SoD,UZ
99	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	-0,28400	1 265,77	-359,48	SoD,UZ

-121 799,53

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - PŘÍPOČET ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI
O:	Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č. Díl:	Číslo položky 725	Název položky Zdravotnicka - zařizovací předměty	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 135 638,32	Položka SoD/ÚRS/ KALK
97	7251215IK	Pisoárový záchodek keramický radarové splachování, včetně zdroje pro ovládání	soubor	2,00000	13 453,00	26 906,00	KALK
74	7252116IK	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez sloupu na sifon 600 mm	soubor	9,00000	5 664,50	50 980,49	KALK
78	725245131	Zástěna sprchová čtvercová smalt bílá sklo grape posuvná rohový vstup zdvojená, Plano bern 900 mm	soubor	4,00000	8 988,00	35 952,00	SoD,UZ
85a	725813111	Ventil rohový G 1/2	kus	20,00000	195,00	3 900,00	ÚRS 2017 01
87	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti	soubor	2,00000	1 421,06	2 842,11	SoD,UZ
90	72586133IK	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku chrom	kus	10,00000	743,25	7 432,54	KALK
92a	721212113	Odtokový sprchový žlab do délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,00000	7 210,00	7 210,00	ÚRS 2017 01
99	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	l	0,32800	1 265,77	415,17	SoD,UZ

135 638,32

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - VZT SVAŘOV. BOXŮ

Misto Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČ: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 05 Tábor

Rozpis ceny	Celkem
ODPOČET	0,00
PŘÍPOČET	10 499,50
PSV	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	10 499,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 499,50 CZK
Základní DPH	21 %	2 204,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 12 704,40 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - PŘÍPOČET VZT SVAŘOV. BOXŮ
O:	Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č. Díl:	Číslo položky 725	Název položky Zdravotechnika - zařizovací předměty	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Položka SoD/ÚRS/ KALK
						10 499,50	
1	VZT001	Trouba pr.400/1000 + lem10 + spiro	kus	1,00000	897,00	897,00	KALK
2	VZT002	Přetlaková klapka, žaluzie pr.400	kus	1,00000	2 026,00	2 026,00	KALK
3	VZT003	Montáž rozvodu, včetně VZT prvků	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	KALK
4	VZT004	Montážní, spojovací, těsnicí a závěsný materiál	kus	1,00000	3 576,50	3 576,50	KALK
5	VZT005	Doprava	soub	1,00000	550,00	550,00	KALK

10 499,50

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - POKLOPY, SCHODY, ŠTUKY, PHP

Misto: Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

IČ: 44797958

Chýnovská 2486/24

DIČ: CZ44797958

390 05 Tábor

Rozpis ceny

Celkem

ODPOČET			0,00
PŘÍPOČET			63 775,81
PSV			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			63 775,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		63 775,81 CZK
Základní DPH	21 %		13 392,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

77 168,73 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - PŘÍP.POKLOPY, SCHODY, ŠTUKY, PHP
O:	Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Položka SoD/ÚRS/ KALK
	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				63 775,81	
36a	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,00000	592,00	1 184,00	ÚRS 2017 01
		2 doplnění krycího panelu septiku o vstup poklopy		2,00000			
36b	617780	Litinový poklop 600 x 600 mm, D 400	kus	2,00000	5 490,00	10 980,00	ÚRS 2017 01
3	773901112	Strojní broušení povrchu teraca (0,178+0,28)*1,70*18 stáv.schodišťové stupně	m2	14,01480	787,00	11 029,65	ÚRS 2017 01
4	773901199IK	Reprofilace poškozených částí schodišť. Stupňů, očištění podkladu, penetrace, doplnění opravné hmoty a přebroušení do požadovaného tvaru	soubor	2,00000	5 050,00	10 100,00	KALK
99a	722251129R00	Požární příslušenství - práškový hasicí přístroj, Pg6-21A vč.montáže	kus	2,00000	1 380,00	2 760,00	SoD,UZ 99
44	602011144RT3	Štuk vnitřní ručně	m2	278,00000	99,72	27 722,16	SoD,UZ 44

63 775,81