

# **SMLOUVA O DÍLO č.1803-Dodatek č.2**

(podle par. 2586 a násl. Zákona č. 89/2013 občanského zákoníku)

## **I.** **SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL:** Sociální služby města Pardubice  
se sídlem: kpt.Jaroše 726, 531 03 Pardubice  
IČ: 75090970  
DIČ: CZ 75090970  
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice  
Číslo účtu: 212446805/0300  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, ředitel  
ve věcech technických: pan Roman Plžik, technický ředitel  
[redacted], tel.: [redacted]  
Zapsaný v OR u Kraj.soudu v H.Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

***a***

**ZHOTOVITEL:** CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice  
se sídlem: Raisova 232, 530 02 Pardubice  
IČ: 25285262  
DIČ: CZ25285262  
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice  
Číslo účtu: 0272150723/0300  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Novotný, PhDr. Robert Novotný MBA jednatelé společnosti  
tel.:602418794, e-mail: jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz  
ve věcech technických: PhDr. Robert Novotný MBA, jednatel společnosti  
tel.604418795  
Zapsaný u Kraj.soudu v H.Králové, oddíl C, vložka 12861, z 6.3.1998  
na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

**uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1:**

## **II.** **PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem této smlouvy je provedení stavebních a montážních prací zhotovitelem pro objednatele v rámci akce:

**„Umístění místnosti pro mycí stroje,úklidové komory a WC, v Domově pro seniory  
Dubina-Pardubice“.**

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č.2, kterým se mění a doplňují níže uvedené články SOD č. 1803 takto:

**IV.**  
**CENA DÍLA**

Cena díla se navyšuje o:

**Rekapitulace dodatku č.2 bez DPH**

**159.716,69 Kč**

Slovy : (Stopadesátdevět tisíc sedm set šestnáct korun šedesát devět haléřů)

Nedílnou součástí dodatku č.2 je příloha č.1- „Rekapitulace dodatku č.2“ a dílčí rozpočty celkem 10 listů.

Ostatní články smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních.

V Pardubicích dne: 6.11.2018

Za objednatele :

Za zhotovitele :

---

Ing. Petr Krejčí  
ředitel

---

Ing. Jaroslav Novotný  
PhDr. Robert Novotný MBA  
jednatelé společnosti