

Dodatek č.1

ke smlouvě uzavřené podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 28.9.2016

Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, IČ: 00851388, DIČ CZ00851388
sídlem Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
Zastoupenou: MUDr.Petrem Jeřábkem, Ph.D:
(dále objednatel)

a

Jozef Palovčík, IČ: 12100510, DIČ: CZ6310256293
sídlem Bernartice 58,79057 Bernartice
(dále zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly uvedeny ve smlouvě ze dne 28.9.2016
Jedná se o tyto práce:

Přetmelení pokojů č. 3, 4, 5,6,7,		celkem	73,1 m ²
Přetmelení vstupních chodby			6,4 m ²
Přetmelení části chodby v 2NP			3,5 m ²
Celkem			83,0 m ²
Montáž OSB desek v kanceláři terapeutů vč. chody před kanceláří			25,5,m ²
Přetmelení ploch	83m x 50,-Kč		4 150,-Kč.
Montáž OSB desek	25,5m x 130,-Kč		3 315,-Kč
Materiál: Flex tmel Profiflex	10ksx 280,-Kč		2 800,-Kč
Penetrační disperze	3l x 100,-Kč		300,-Kč
Mirenol 3 mm	26 x 20,-Kč		520,-Kč
Lepidlo	1,5 ks x 190,- Kč		285,-Kč
OSB Deska /D 18mm	29 m x 180,-Kč		5 220,-Kč
Vruty 4,5x60 0,5 bal			250,-Kč
Schodová lišta ve vstup. hale vč. montáže 1ks			250,-Kč
Přesun hmot			2 500,-Kč
Sleva 6%			1175,-Kč

CELKEM


18 415,-Kč bez DPH

Celková cena za dílo činí 134 456,-Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změn.

V Bílé Vodě dne : 12 -10- 2016


Objednatel


zhotovitel

