

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č.2017/0622/ORM

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1156A17

„Veřejné osvětlení a chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjově – nová trasa“

Článek I.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Kyjov**
Sídlo : Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
Zástupce pro věci smluvní : Mgr. František Lukl, MPA, starosta města
Zástupce pro věci technické: Mgr. František Lukl, MPA, starosta města
IČ : 002 85 030
DIČ : CZ 00285030
daňový režim : plátce DPH
bankovní spojení : Komerční banka
č. účtu : XXXXXXXXXX
(dále jen *Objednatel*)

a

Zhotovitel: : **PORR a.s.**
Sídlo : Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Úsek : **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zastoupený Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava, (na základě plné moci) a
Ing. Jaroslavem Kohoutem, vedoucím provozu Brno úsek Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci)
(společně)
IČ : 430 05 560
DIČ : CZ 430 05 560
daňový režim : plátce DPH
bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: : XXXXXXXXXX
(dále jen *Zhotovitel*)

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.1006

Tímto dodatkem se mění SoD ze dne 04.09.2017 takto:

Článek III. Předmět plnění se doplňuje takto:

Rozsah díla se rozšiřuje o provedené vícepráce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo a dodatku č.1.

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

P

Článek IV. Doba a místo plnění se mění takto:

Termín dokončení stavby do 30.11.2018

Článek V. Cena prací se mění takto:

Celková cena díla bez DPH, včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2: **10 132 356,74 Kč.**

Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy bude uveřejněn v registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy uveřejní v registru smluv Město Kyjov a to včetně všech příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

O uzavření tohoto dodatku smlouvy č. 2 rozhodla v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Kyjova na své 1. schůzi konané dne 5. listopadu 2018.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

- položkový rozpočet
- Plná moc pro Ing. Jana Peška a Ing. Jaroslava Kohouta

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Kyjově dne:

V Tlumačově dne: 09 - 11 - 2018

Objednatel

[redacted]

[redacted] 1

13

Zhotovitel

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Straškov
IČO: 43005560

[redacted]

Mgr. František Lukl, MPA
starosta města Kyjova

[redacted]

Ing. Jan Pešek
ředitel úseku

[redacted]

Ing. Jaroslav Kohout
vedoucí provozu Brno

Za věcnou správnost: [redacted]

Za soulad s právním řádem ČR: [redacted]

Datum: 6. 11. 2018

[redacted]
PŘEZKOUMAL

Rozpočet

Stavba :	01 Chodník podél sil. II/432 v Bohuslavicích Kyjově	
Objekt :	Rozšíření chodníku v místě zábradlí	2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 44,1*1,35	m2	59,54 59,54	42,00	2 500,47
7	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových 44,1	m	44,10 44,10	40,00	1 764,00
8	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu 44,1*0,05	m3	2,21 2,21	4 774,00	10 526,67
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 44,1*0,8*0,1	m3	3,53 3,53	112,00	395,14
14	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 44,1*0,8*0,3	m3	10,58 10,58	674,00	7 133,62
15	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 44,1*0,8*0,3	m3	10,58 10,58	192,00	2 032,13
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 44,1*0,8*0,3	m3	10,58 10,58	86,00	910,22
17	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 44,1*0,8*0,3	m3	10,58 10,58	216,00	2 286,14
18	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku 44,1*0,8*0,3	m3	10,58 10,58	149,00	1 577,02
21	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny(obrubníky) 44,1*0,8*0,1	m3	3,53 3,53	637,00	2 247,34
22	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu 44,1*0,8*0,1	m3	3,53 3,53	247,00	871,42
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 44,1*0,8	m2	35,28 35,28	14,00	493,92
Celkem za		1 Zemní práce				32 738,08
Díl: 5						
		Komunikace				
27	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 44,1*0,8	m2	35,28 35,28	254,00	8 961,12
29	591311111R00	Kladení dlažby z beton. kostek do lože z kameniva těženého 30mm 44,1*(0,5+1,35)	m2	81,59 81,59	202,00	16 480,17
33	59248055.A	Dlažební kámen GRANIT 20/10/6 mm přírodní 44,1*0,5	m2	22,05 22,05	507,00	11 179,35
Celkem za		5 Komunikace				36 620,64
Díl: 93						
		Dokončovací práce inženýrských staveb				
56	936172115R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 1000 kg vč.patek z bet. B12,5, řezání, svařování, 2xnátěr	kus	21,00	2 047,00	42 987,00
Celkem za		Celkem za 5 Komunikace				42 987,00
Díl: 99						
		Staveništní přesun hmot				
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 44,1*1,85*0,06*2,3	t	11,26 11,26	183,00	2 060,35
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 060,35
Díl: D96						
		Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m 44,1*0,1*0,2*2,3+44,1*0,05*2,3	t	7,10 7,10	133,00	944,31
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 44,1*0,1*0,2*2,3+44,1*0,05*2,3	t	7,10 7,10	503,00	3 571,35
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				944,31
Ostatní náklady						
56	9455	Přechodné dopravní značení-projekt a umístění dopravních značek	kpl	1,00	26 000,00	26 000,00
Celkem za		Ostatní náklady				26 000,00
Celkem						141 350,38

PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.59/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňuji

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jana Peška, dat. nar. 14. ledna 1969, bytem Dlouhá 311, 583 01 Chotěboř

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018



Ing. Antonín Daňa
člen představenstva



Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:



Ing. Jan Pešek

01 -03- 2018

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíně dne 21 -05- 2018



Lenka Fimbingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Dařkovou,
notářkou ve Zlíně



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.50/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňuji

vedoucího provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jaroslava Kohouta, nar. 16.7.1977, bytem 393 01 Pelhřimov, Dolnokubínská 1445,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Jaroslav Kohout

01-03-2018

Ověření - vidlmace

Ověřuji, že tento opis složený z .../..... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z .../..... listů.

Ve Zlíně dne 2.1 -05- 2018



Lerka Fimbingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Dařkovou,
notářkou ve Zlíně