

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SM04062018 UZAVŘENÉ DNE 18. 6. 2018
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
Zastoupen: PaedDr. Zbyšek Ondřekou, ředitelem organizace
IČ: 00305847
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Český Těšín
Číslo účtu: 837791/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn.: Pr 883
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace tvorby webové prezentace:
XXXXX, tel.: XXXXX, XXXXX

(dále jen „objednatel“)

2. TRIPON DIGITAL s.r.o.

se sídlem: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
zastoupena: XXXXX, XXXXX
IČ: 06117589
DIČ: CZ06117589
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2801225348/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70692
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace tvorby webové prezentace:
XXXXX, tel.: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. SM04062018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je tvorba webové prezentace Muzea Těšínska (dále jen „dílo“).
2. V průběhu tvorby webové prezentace vyvstal požadavek na přidání prvku „slideshow“ v sekci Výstavy na homepage. Potřeba vícepráce, která je nezbytně nutná k provádění a dokončení díla vyplynula z grafického rozvržení homepage webu, které umožňuje zobrazení pouze čtyř probíhajících výstav, zatímco ve skutečnosti jich v pobočkách Muzea Těšínska probíhá šest i více současně.
3. Možnost zobrazit na homepage současně všechny probíhající výstavy umožňuje právě přidání prvku „slideshow“, spočívajícím v možnosti pojíždění v nabídce právě probíhajících výstav a její rozšíření prvkem bočních šipek.
4. Tato vícepráce je nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedená v tomto dodatku je nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednané vícepráce** činí 5 000,00,-- Kč bez DPH, DPH 21 % je 1 050,-- Kč a cena vícepráce **včetně DPH je 6 050,-- Kč**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedené vícepráce. S ohledem na to se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	124 000,-- Kč
DPH 21%	26 040,-- Kč
cena celkem včetně DPH	150 040,-- Kč

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo č. SM04062018 ze dne 18. 6. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

V Českém Těšíně dne 27. 11. 2018

V Českém Těšíně dne 27. 11. 2018

za objednatele

PaedDr. Zbyšek Ondřejka
ředitel Muzea Těšínska, p. o.

za zhotovitele

XXXXX
XXXXX společnosti