

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Návrh a realizace ověřovacích jednotek vakuového transportu, komprese a distribuce femtosekundových laserových pulsů pro laboratoř ELI

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: Na Slovance 2
PSČ 182 21 Praha 8
jehož jménem jedná: p. Jan Řídký, DrSc. - ředitel

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271
(dále jen "Objednatel")

a

2. Zhotovitel:

DELONG INSTRUMENTS a.s.
se sídlem Brno, Palackého tř. 3019/153b, Královo Pole, PSČ: 612 00
IČO: 469 03 879
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3738,
jejímž jménem jedná ing. Tomáš Papírek, člen představenstva

(dále jen "Zhotovitel", a Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").

II. KONSTATOVÁNÍ PRÁVNÍHO STAVU

1. Dne 12. 12. 2012 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je závazek Zhotovitele navrhnout, vyrobit a dodat Objednateli ověřovací jednotky vakuového transportu, komprese a distribuce femtosekundových laserových pulsů pro laboratoře ELI a poskytnout Objednateli související plnění (dále jen „Smlouva“).
2. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy jsou i Dílčí plnění D3 v), D4 v), D 5 iii), D6 v), D7v) a D8 v), spočívající v závazku Zhotovitele dodat Objednateli, a to v termínech ve Smlouvě uvedených, uvedená zařízení odpovídající Technické specifikaci.
3. Objednatel uvádí, že v době přípravy Výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva, předpokládal, že v termínech plnění dílčích plnění dle odst. 2 tohoto článku Dodatku č. 1, již bude disponovat skladovací halou pro účely uložení uvedených zařízení. Vzhledem k tomu, že však Objednatel dosud nemá skladovací halu k dispozici, dohodly se Smluvní strany na změně Smlouvy, jak dále uvedeno.
4. S ohledem na výše uvedené a z důvodu právní jistoty se Smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým dochází pouze:
 - a) ke změně čl. VI odst. 2 Smlouvy, a to v části týkající se termínu plnění Dílčí plnění D3 v), D4 v), D 5 iii), D6 v), D7v) a D8 v) a dále
 - b) ke změně čl. XI odst. 4 Smlouvy, a to v části týkající se fakturace Dílčích plnění D3, D4, D5, D7 a D8 s tím, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH PLNĚNÍ D3 v), D4 v), D 5 iii), D6 v), D7v) a D8 v) DLE SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že se čl. VI odst. 2 Smlouvy z výše uvedených důvodů u Dílčích plnění D3 v), D4 v), D 5 iii), D6 v), D7v) a D8 v) mění takto:

Zhotovitel se zavazuje všechny Dílčí plnění D3 v), D4 v), D 5 iii), D6 v), D7v) a D8 v) dle Smlouvy splnit v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele k jejich splnění, nejpozději však dne 30. 6. 2015, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že *Objednatel je oprávněn zaslat výzvu k plnění každého z dílčích plnění dle odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 1 i samostatně, v takové případě je Zhotovitel povinen každé uvedené dílčí splnit do 20 dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele.*
3. Smluvní strany se dohodly, že změna termínů plnění dle odst. 1 tohoto článku nemá vliv na Cenu Díla. Ustanovení čl. XVII odst. 1 an Smlouvy zůstává beze změn.

IV. ZMĚNA ČLÁNKU XI ODST. 4 SMLOUVY V ČÁSTI TÝKAJÍCÍ SE DÍLČÍCH PLNĚNÍ D3, D4, D5, D7 a D8

Smluvní strany se dále dohodly, že se článek XI odst. 4 Smlouvy v částech týkajících se fakturace Dílčích plnění D3, D4, D5, D7 a D8, mění takto:

Zhotovitel je oprávněn cenu Dílčích plnění D3, D4, D5, D7 a D8 fakturovat takto:

Dílčí plnění	Fakturace (vystavení faktury)
D3	20% z ceny Dílčího plnění D3 po splnění Dílčího plnění D3 i) 30% z ceny Dílčího plnění D3 po splnění Dílčího plnění D3 ii), 48% z ceny Dílčího plnění po splnění Dílčích plnění D3 iii) a D3 iv), 2% z ceny Dílčího plnění D3 po splnění Dílčího plnění D3 v)
D4	20% z ceny Dílčího plnění D4 po splnění Dílčího plnění D4 i) 30% z ceny Dílčího plnění D4 po splnění Dílčího plnění D4 ii), 48% z ceny Dílčího plnění D4 po splnění Dílčích plnění D4 iii) a D4 iv), 2% z ceny Dílčího plnění D4 po splnění Dílčího plnění D4 v)
D5	50% z ceny Dílčího plnění D5 po splnění Dílčího plnění D5 i), 48 % z ceny Dílčího plnění D5 po splnění Dílčího plnění D5 ii), 2% z ceny Dílčího plnění D5 po splnění Dílčího plnění D5 iii)
D7	20% z ceny Dílčího plnění D7 po splnění Dílčího plnění D7 i) 30% z ceny Dílčího plnění D7 po splnění Dílčího plnění D7 ii), 48% z ceny Dílčího plnění D7 po splnění Dílčích plnění D7 iii) a D7 iv), 2% z ceny Dílčího plnění D7 po splnění Dílčího plnění D7 v)
D8	20% z ceny Dílčího plnění D8 po splnění Dílčího plnění D8 i) 30% z ceny Dílčího plnění D8 po splnění Dílčího plnění D8 ii), 48% z ceny Dílčího plnění D8 po splnění Dílčích plnění D8 iii) a D8 iv), 2% z ceny Dílčího plnění D8 po splnění Dílčího plnění D8 v)



Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení článku XI Smlouvy zůstávají beze změn.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran, vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

V Praze dne 15. 4. 2014

V Praze dne 4. 4. 2014

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za: DELONG INSTRUMENTS a.s.

Fyzikální ústav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2
- 1 -
prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

delong
instruments
a.s.
Palackého tř. 153b, 612 00 BRNO
ing. Tomáš Papírek, členem představenstva

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Dozorčí rada

Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8

prof. Jan Řídký, DrSc.
ředitel FZÚ AV ČR, v. v. i.

V Praze dne 24. března 2014

Věc: Předchozí písemný souhlas s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na „Návrh a realizaci ověřovacích jednotek vakuového transportu, komprese a distribuce femtosekundových laserových pulsů pro laboratoř ELI“


Dozorčí rada FZÚ AV ČR, v. v. i., dne 24. března 2014 uzavřela per rollam projednávání Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností DELONG INSTRUMENTS a.s. „Návrh a realizaci ověřovacích jednotek vakuového transportu, komprese a distribuce femtosekundových laserových pulsů pro laboratoř ELI.“

Všichni členové Dozorčí rady se k návrhu Dodatku č.1 vyjádřili a neměli k němu žádné připomínky.

Dozorčí rada Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., tímto podle ustanovení §19, odst. (1), písm. b), bod 2, zákona č. 341/2005 Sb.,

uděluje předchozí písemný souhlas

s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Návrh a realizaci ověřovacích jednotek vakuového transportu, komprese a distribuce femtosekundových laserových pulsů pro laboratoř ELI“ se společností DELONG INSTRUMENTS a.s.



RNDr. Jan Šafanda, CSc.
předseda DR FZÚ AV ČR, v. v. i.



AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

AKADEMICKÁ RADA

Vážený pan
Prof. Jan Řídký, DrSc.
ředitel
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2
182 21 Praha 8

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.	
Došlo dne: 2. 4. 2014	Čas:
Č. j. FZU/DIR - 432	1 2014
Počet listů: 1	Počet příloh: 2

V Praze 31. března 2014
Čj.: KAV-938/MK/2014

Vážený pane řediteli,

zasílám Vám předchozí písemný souhlas Akademie věd ČR k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na návrh a realizaci ověřovacích jednotek vakuového transportu, komprese a distribuce femtosekundových laserových pulsů pro laboratoř ELI, uzavřené se společností DELONG INSTRUMENTS, a. s.

Až bude dodatek podepsán, zašlete mi, prosím, jeho kopii k archivaci na adresu Akademie věd ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1, nebo naskenovaný e-mailem na adresu mk@kav.cas.cz.

Se srdečným pozdravem

JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.
členka Akademické rady AV ČR
a předsedkyně Majetkové komise AV ČR

Příloha
2x souhlas zřizovatele