

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění dne 16.5.2018

REVITALIZACE CYKLOSTEZKY POD VÍTKOVEM – SMART CITIES

mezi:

Název:	Městská část Praha 3
Sídlo:	Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00
IČO:	00063517
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupen:	Mgr. Alexander Bellu, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	Ing. Jana Caldrová

(„objednatel“)

a

Název:	Ing. Martina Forejtová
Sídlo:	Lindnerova 2396/12, 180 00 Praha 8
IČO:	67754422
DIČ:	CZ7652120212
Právní forma:	Fyzická osoba podnikající
Zastoupen:	Ing. Martina Forejtová
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Martina Forejtová
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	Ing. Martina Forejtová

(„zhotovitel“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Předmětem smlouvy o dílo „Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem – Smart Cities“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16.5.2018 (dále jen „Smlouva“) je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace a v autorském dozoru projektanta. Předmětem díla je zejména geodetické zaměření a zakres inženýrských sítí, studie, dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru při realizaci stavby. Předmět díla je dále specifikován Smlouvou.
- 1.2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že pro připojení tzv. smart prvků je nutné zajistit rozvedení nízkého napětí pro účely bezdrátové wi-fi komunikace, optického kabelu. Projekt nízkého napětí proto musí být zpracován jako samostatný stavební objekt a být součástí dokumentací DUR, DSP a DPS shodně s ostatními stavebními objekty.
- 1.3. V průběhu provádění díla bylo dále zjištěna nutnost opravy opěrných zdí podél cyklostezky, v důsledku čehož musí dojít ke zpřesnění podkladů pro práce statika, zejména je potřeba zpracovat rozvinuté řezy stávajících opěrných zdí a svahů.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je rozšíření předmětu díla specifikovaného čl. 2.5. o zhotovení projektu nízkého napětí jako samostatného stavebního objektu a jeho zařazení do dokumentací DUR, DSP a DPS shodně s ostatními stavebními objekty, a dále zpřesnění podkladů pro práce statika, zejména zpracování rozvinutých řezů stávajících opěrných zdí a svahů.
- 2.2. Zhotovitel se nad rámec díla specifikovaného v ustanovení čl. 2 Smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované „Cenovou nabídkou na doplnění geodetického zaměření a zajištění připojení optického kabelu (NN) pro účely připojení wi-fi – smart prvku k akci Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem– smart cities“ včetně jejích příloh (dále v textu „Dodatečné práce“), a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Cena Dodatečných prací je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 53.500,- Kč bez DPH, samostatně DPH 11.235,- Kč, 64.735,- Kč včetně DPH.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Veškerá ustanovení Smlouvy mimo výslovně dotčených a uvedených v ustanovení čl. 2 tohoto dodatku zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne __. __. 2018

V Praze dne 15. 11. 2018

Městská část Praha 3
Mgr. Alexander Bellu, starosta

Ing. Martina Forejtová