

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - ZMĚNOVÝ LIST Č.4 - oprava

Stavba: **610b Energetické úspory ZŠ Tyršova - Družina Jiráskova**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

IČO: **27833062**

Purkyňova 1317/22

DIČ: **CZ27833062**

74101 Nový Jičín

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

54 546,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

54 546,29 CZK

Zaokrouhlení

-0,29 CZK

Cena celkem bez DPH

54546,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL01	Změnový list 01	0	54 546		54 546	100
01	Méněpráce	0	-76 365		-76 365	-140
01	Vícepráce	0	130 911		130 911	240
Celkem za stavbu					54 546	196

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 639,84	29
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			291,54	1
62	Úpravy povrchu vnější	HSV			30 103,83	55
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			608,00	1
64	Výplně otvorů	HSV			-3 255,00	-6
96	Lešení	HSV			-2 712,00	591
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 454,31	14
72	Vnitřní kanalizace	HSV			2 870,00	5
73	Ústřední vytápění	PSV			4 265,00	8
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 051,00	11
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-202,24	0
771	Podlahy z dlaždic	PSV			-1 108,75	-2
783	Nátěry	PSV			-459,24	-1
052	Ostatní náklady stavby	PSV	položka číslo 052 nebyla započtena do součtu - oprava		-5 000,00	
Cena celkem					54 546,29	705