

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) Společnost GEOSAN + ROP-STAV - POPOVICE

zastoupená na základě společenské smlouvy vedoucím společníkem:

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (sídlo)

U Průhonu 32, 170 00 Praha 7 (doručovací adresa)

IČ: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Zastoupená Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, a Ing. Jaromírem Kazdou, ředitelem závodu ekologických a inženýrských staveb, na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: [REDAKCE]

Společník:

ROP-STAV s.r.o.

Na Lysinách 459/26, Hodkovičky 147 00 Praha 4

IČO: 040 50 479

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/32846 Popovice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/32846 Popovice**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **14 237 523,78 Kč vč. DPH** (slovy čtrnáctmilionůdvěstětřicetsedmtisícpětsedvacet tři Korun českých sedmdesátosm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 33147

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	11 766 548,58 korun českých
DPH (21%)	2 470 975,20 korun českých
Cena celkem	14 237 523,78 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO-102 Komunikace – úsek s plnou rekonstrukcí vozovky (B), ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO-102 Komunikace – úsek s plnou rekonstrukcí vozovky (B), je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 9. 6. 2016, číslo usnesení RK/27/921/2016.

V Hradci Králové dne 18. 11. 2016



Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

.....
Zhotovitel
Ivan Havel
výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s.
na základě plné moci



.....
Ing. Jaromír Kazda
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb
GEOSAN GROUP a.s.
na základě plné moci

(vedoucí společník „Společnost GEOSAN + ROP-STAV –
POPOVICE“ – na základě společenské smlouvy)

**Název stavby:
III/32846 Popovice**

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO-000	Všeobecné a předběžné položky	243 200,00					243 200,00
SO-101	Komunikace - úsek s recyklací za studena (A)	8 652 171,71					8 652 171,71
SO-102	Komunikace - úsek s plnou rekonstrukcí vozovky (B)	3 513 785,90		869 671,36			2 644 114,54
SO-191	Trvalé dopravní značení	137 377,13					137 377,13
SO-192	Dočasné dopravní značení - DIO	89 685,20					89 685,20
CENA CELKEM bez DPH		12 636 219,94	0,00	869 671,36	0,00	0,00	11 766 548,58
DPH 21 %		2 653 606,19	0,00	182 630,99	0,00	0,00	2 470 975,20
CENA CELKEM		15 289 826,13	0,00	1 052 302,35	0,00	0,00	14 237 523,78

Příloha č. 2

**Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.
na akci "III/32846 Popovice"**

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená **Luděkem Kostkou**, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ivana Havla, nar. dne 9. 1. 1962, bytem U Háje 1651, 252 63 Roztoky, výkonného ředitele společnosti
Ing. Kamila Vykydala, nar. dne 26. 5. 1974, bytem Otopašská 892/24, 158 00 Praha 5 – Jinonice, výrobního ředitele společnosti,
Ing. Jaromíra Kazdu, nar. dne 7. 4. 1964, bytem Žitomířská 38, 101 00 Praha 10 Vršovice, ředitele Závodu ekologických a inženýrských staveb,
Pavla Prokúpeka, nar. dne 30. 10. 1972, bytem Makovského 1223, 163 00 Praha 6 – Řepy, ředitele Závodu pozemních staveb,

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ivan Havel** a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 1. října 2015

.....
Luděk Kostka
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

.....
Ing. Jaromír Kazda
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb

.....
Pavel Prokúpek
ředitel Závodu pozemních staveb

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **009923/181/2015/C**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát vykonávající advokacii jako společník Advokátní kanceláře Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s., IČO: 29143063

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený dne 11. května 1965

bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 10. 2015

Mgr. Daniel Thelen, advokát