



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 298/OIRM/2018 ze dne 28.02.2018

č. 298/OIRM/2018

(smlouva o dílo schválena PS dne 29.01.2018, úkol č.4 / 29.01.2018  
tento dodatek schválen PS dne 22.10.2018 úkol č.1 / 22.10.2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**  
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram  
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
č. účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“)  
a

1.2. zhotovitel: **Touš projekt s.r.o.**  
sídlo: Krátká 765, 330 12 Horní Bříza  
zastoupené: Bc. Janem Toušem, jednatelem  
IČO: 01465481  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
č. účtu: XXXXXXXXXX  
Zapsaný u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 28485  
(dále jen „zhotovitel“)

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.02.2018 smlouvu o dílo na zhotovení kompletní projektové dokumentace (dále PD) „Projektová dokumentace na vybudování okružní křižovatky v prostoru ulice Legionářů a třídy Osvobození včetně parkovacích míst v přilehlém prostoru třídy Osvobození“. V průběhu vyjadřování dotčených orgánů ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení obdržel objednatel zamítavé stanovisko DI PČR, proto musela být projektová dokumentace doplněna a částečně přepracována. Z tohoto důvodu došlo ke změně rozsahu prací (změny přípustné ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, ve spojení s Občanským zákoníkem). Na základě uvedených změn oproti smlouvě o dílo, je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### II. ZMĚNY

#### Článek III. Předmět díla odst. 3.1 se mění takto:

3.1. Předmět této Smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace (dále PD) stavby „Projektová dokumentace na vybudování okružní křižovatky v prostoru ulice Legionářů a třídy Osvobození včetně parkovacích míst v přilehlém prostoru třídy Osvobození“ ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DÚR a DSP) a ve stupni pro provádění stavby (DPS) vč. oceněného soupisu prací s výkazem výměr a harmonogramem prací s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:  
Příloha č.1: Cenová nabídka na projekční práce

#### Článek IV. Doba plnění 4.1 se mění takto:

4.1. Termín dokončení díla – stupeň DÚR + DSP je do 4 týdnů od podpisu tohoto dodatku.

#### Článek VI. Cena díla odst. 6.2. se mění takto:

6.2. Cena díla dle čl.III bez DPH, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

Cena celkem bez DPH ..... 123 700,00 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

### III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:

Cenová nabídka na projekční práce

V Příbrami dne: 26 -11- 2018

V Horní Břízce dne: 19. 11. 2018

za objednatele:

za zhotovitele:




město Příbram

Ing. Jindřich Vařeka, starosta



Tous projekt s.r.o.

Bc. Jan Touš, jednatel





NAŠE ZNAČKA:  
VYŘIZUJE: Bc. Jan Touš  
TEL.: +420 775 031 676  
E-MAIL: [t-projekt@email.cz](mailto:t-projekt@email.cz)  
MÍSTO / DATUM: Plzeň/05.9.2018

Město Přebram  
Tyršova 108  
261 01 Přebram

**Věc: Cenová nabídka na projekční práce**

Dobrý den.

Na základě jednání v rámci úpravy PD na okružní křižovatku v ul. Třída Osvobození a Legionářů Vám posílám cenovou nabídku na úpravu a doplnění projektové dokumentace Okružní křižovatky.

ČÁST PD	CENA CELKEM
Průzkumy	3 000,00 Kč
Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení – rozšíření zadání	30 200,00 Kč
Veřejné osvětlení	18 000,00 Kč
Dokumentace pro realizaci stavby – rozšířené zadání	5 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>56 200,00 Kč</b>
<b>DPH 21% (NEJSME PLÁTCI DPH)</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>CENA CELKEM S DPH</b>	<b>56 200,00 Kč</b>

S pozdravem

Touš projekt s.r.o.  
Bc. Jan Touš - jednatel  
Krátká 765  
330 12 Horní Bříza



