



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



DOHODA č. 2018/MAI/000305/SML

Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi:



Smluvní strany:

1. Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
dále jen „objednatel“

a

VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s.

Se sídlem: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zastoupena: Ing. Tomášem Bašniarem, předsedou představenstva
IČ: 05546711
DIČ: CZ05546711
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Obchodní rejstřík: Krajský sud v Ostravě, oddíl B, vložka 10874
Dále jen „zhotovitel“

I.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 08.01.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 2017/MaI/0000304/SML ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.08.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 13.09.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem „Nástavba učeben a přístavba jídelny ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „dílo“). Dílo bylo předáno dne 15.10.2018.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Předmět dohody

1) V rámci realizace díla došlo z důvodu nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků objednatele ke změně rozsahu díla - nebyly realizovány některé práce v plném rozsahu nebo nebyly provedeny vůbec (bourací práce, příprava na omítky, malby).

Tyto méněpráce a jejich vyčíslení jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 – změnovém listu č. 09, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této dohody.

2) Cena méněprací činí 179.186,29 Kč bez DPH (216 815,42 Kč s DPH).

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohody, že se cena za provedení díla snižuje o cenu méněprací.

Cena za provedení díla tak nově činí 11.248.135,76 Kč bez DPH (13 610 244,26 Kč vč. DPH)

III.

Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3) Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

4) Tato dohoda byla schválena radou města dne 26.11.2018, usnesením č. 1/8.18.1.

5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha

Příloha č. 1 – změnový list č. 09 - méněpráce

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 27.11.2018

V Ostravě 27.11.2018

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Ing. Tomáš Bašniar
předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**