

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo č. 31/2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

---

### Smluvní strany:

**Objednatel: Město Poděbrady, Jiřího náměstí, 290 31 Poděbrady**

zastoupený: [redacted]

IČ: 00239640

DIČ: CZ 00239640

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel: AQUA ENVIRO s.r.o., Ječná 1321/29a, Řečkovice, 621 00 Brno 21**

zastoupený: [redacted]

IČ: 26907909

DIČ: CZ 26907909

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly z důvodu prodloužení lázeňské sezóny na navýšení počtu dnů (o 14 dnů) údržby vodních prvků: fontána s koulemi, Léda s labutí, velký bazén, 2 vodní kanály, 2 bazény a výtrysky u hotelu G-rex, kašna na 1. nádvoří zámku, zámecký vodní příkop – čištění, údržba, příslušná chemie a pravidelná kontrola elektrického vedení kvalifikovanou osobou ve smlouvě o dílo č. 31/2017 o 14 dnů za částku 67 806,- Kč bez DPH (82 045, 26 Kč včetně DPH).

Toto ujednání platí pro rok 2018.

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady města Poděbrady č. 903/2018 ze dne 22. 10. 2018.

V Poděbradech dne 24. 10. 2018

Za objednatele:

[redacted]

starosta města Poděbrady ✓

Za zhotovitele:



[redacted]

AQUA ENVIRO s.r.o.

