





## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

---

---

kteřou spolu dne 26.09.2018 uzavřeli:





### Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759  
DIČ: CZ00296759  
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupená  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města  
Lubošem Čmielem, místostarostou města  
- ve věcech technických: Žanetou Polokovou, referentkou Městského úřadu Jablunkov  
telefon/fax:   
e-mail: 

**jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a**

### TS – technické služby, a.s.

(společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1446)

sídlem: Bukovecká 51, Jablunkov, PSČ 739 91  
identifikační číslo: 25361180  
zastoupená  
ve věcech smluvních: Tomášem Hanzlíkem, předsedou představenstva  
Janem Gomolou, členem představenstva  
ve věcech technických: Tomášem Hanzlíkem, vedoucím provozu  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
telefon, fax:   
e-mail: 

**jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).**

---

**Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:**

---

## I. Úvodní ustanovení

- 1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.09.2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby „*Rekonstrukce komunikace za Komerční bankou v Jablunkově*“ (dále jen „**dílo**“ nebo též „**stavba**“).
- 2) V průběhu realizace díla smluvní strany zjistily, že nad rámec plnění zhotovitele sjednaného ve smlouvě o dílo je třeba provést některé další stavební práce a dodávky související s realizací tohoto díla (dále jen „**vícepráce**“). V souvislosti s tím také vznikla potřeba navýšení sjednané ceny díla o cenu těchto dohodnutých víceprací.
- 3) Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

## II. Vícepráce a změna ceny díla

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce podrobně specifikované v položkovém rozpočtu, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2) Cena všech takto sjednaných víceprací činí 15.008,- Kč bez DPH, tj. **18.160,- Kč** včetně 21 % DPH (slovy: **osmnáct-tisíc-sto-šedesát-korun-českých-včetně-DPH**).
- 3) Podle ustanovení článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo cena díla činí 454.501,- Kč bez DPH, resp. 549.946,- Kč vč. 21 % DPH. Po navýšení o cenu víceprací uvedenou v předchozím odstavci tedy nová celková cena díla činí celkem:

- cena bez DPH:	469.509,- Kč
- DPH 21 %:	98.597,- Kč
<b>- cena s DPH celkem:</b>	<b>568.106,- Kč</b>

---

(slovy: **pět-set-šedesát-osm-tisíc-sto-šest-korun-českých-včetně-DPH**).

## III. Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.

3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své ..... schůzi konané dne .....2018, a to svým usnesením č. ....../.....

4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Shora uvedená smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněná dne 04.10.2018. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

5) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne .....2018

V Jablunkově dne .....2018

---

**Za objednatele:**

---

**Za zhotovitele:**

---

**Ing. Jiří Hamrozi**  
starosta Města Jablunkova

---

**Tomáš Hanzlík**  
předseda představenstva  
TS – technické služby, a.s.

---

**Luboš Čmiel**  
místostarosta Města Jablunkova

---

**Jan Gomola**  
člen představenstva  
TS – technické služby, a.s.