

Dodatek č.1 -Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č.5590/2016/126/2018






Výroba dříví na OM-těžba JMP+soustředování UKT +vyv.VS a VT, Divize Plumlov,
Lesní správa Žárovice 3.Q.2018 LO 1,2,3,4 a 5.

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“))

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing. Jaroslav Melichar
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **František Drbálek**
Sídlo: Klenovice na Hané 18, 798 23 Klenovice na Hané
IČO: 60693193
DIČ: CZ7606014482
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **František Drbálek**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: **František Drbálek**
Telefon/fax: 
E-mail: 

Předmět dodatku:

I.

Předmětem tohoto dodatku je dohoda o prodloužení smluvního vztahu. Zhotovitel se zavázal provést pro VLS ČR, s.p. na základě Smlouvy o dílo ze dne 18.6.2018 práce a výkony spočívající v „Výroba dříví na OM-těžba JMP+soustředování UKT+vyv.VS a VT“ v rámci LS Žárovice. Tyto práce a výkony měly být provedeny a dokončeny do 20.12.2018.

II.

Objednatel, z neovlivnitelného důvodu (nepřetržitého výcviku vojsk v požadované lokalitě ke zpracování NT) nevyžadoval od zhotovitele plnění smlouvy, vedoucí ke splnění jeho závazků plynoucích mu vůči VLS z této smlouvy.

III.

V návaznosti na tuto skutečnost a faktickou nemožnost dostát vůči objednateli řádně svým smluvním závazkům, sjednali účastníci tuto dohodu o prodloužení smluvního vztahu vzniklého mezi nimi na základě Smlouvy o dílo ze dne 18.6.2018 tak, že tento smluvní vztah bude prodloužen do 30.4.2019

IV.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlově dne : 27.11.2018

V Klenovicích n H. dne 27.11.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Melichar
ředitel divize

.....
František Drbálek