

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Město Kroměříž
Název malého projektu:	Podpora uměleckých aktivit Kroměříž - Ružomberok
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Umělci KM-RŽ
Kód výzvy:	FMP/CZ/1/11b
Celkové výdaje malého projektu:	17 868,00
Požadovaná výše NFP:	15 187,80
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/11b/01/022
Hlavní přeshraniční partner:	Město Ružomberok
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:	Město Kroměříž			
Sídlo:	Velké náměstí, 115, Kroměříž 76701			
Kraj, stát:	Zlínský kraj	Česká republika		
IČ:	287351			
DIČ:				
IČZ (pouze pro subjekty v SR):				
Plátce DPH:	NE	IČ DPH (jen v SR):		
Sektor:	veřejný			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Mgr.	Jaroslav	Němec		starosta
Předmět činnosti žadatele:	veřejná správa			
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				
Kraj, stát:				
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Pavčina	Čveková		projektový manažer

Adresa pro doručování písemností:		Velké náměstí 115, Kroměříž 76701		
E-mail:		Telefon / mobil:		
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Mgr.	Pavel	Zrna		vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Adresa pro doručování písemností:		Velké náměstí 115, Kroměříž 76701		
E-mail:		Telefon / mobil:		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)

Název/obchodní jméno:		Město Ružomberok		
Sídlo:		Námestie A. Hlinku 1, Ružomberok 034 01		
Kraj, stát:		Žilinský	Slovenská republika	
IČ:		315737		
Sektor:		Verejný sektor		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
MUDr.	Igor	Čombor	PhD.	primátor
Adresa pro doručování písemností:		Ružomberok, 03401, Námestie A. Hlinku 1, Žilinský kraj		
E-mail:		Telefon / mobil:		

1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)

Název:				
Sídlo:				
Kraj, stát:				
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu

Název malého projektu:	Podpora uměleckých aktivit Kroměříž - Ružomberok
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Umělci KM-RŽ
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/11b/01/022
Kód výzvy:	FMP/CZ/1/11b
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	3 Rozvoj místních iniciativ
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Oblast podpory:	119 Investice do institucionálních kapacit a do efektivnosti veřejných správ a veřejných služeb na národní, regionální a místní úrovni v zájmu reform, lepší právní úpravy a kvalitní správy
Hospodářská činnost:	18 Veřejná správa
Typ území:	02 Malé městské oblasti (středně husté osídlení > 5 000 obyvatel)
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	

9. posílení institucionálních kapacit a efektivity veřejné správy

Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:

Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.

3. Místo realizace malého projektu

3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice

Region (NUTS II): Střední Morava

Vyšší územní celek (NUTS III): Zlínský kraj

Okres (NUTS IV): Kroměříž

Obec: Kroměříž

Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):

Velké náměstí 3075/1, Hanácké náměstí 3743/83, nádvoří radnice 216/1

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice

Region (NUTS II): střední Slovensko

Vyšší územní celek (NUTS III): Žilinský samosprávný kraj

Okres (NUTS IV): Ružomberok

Obec: Ružomberok, Vlkolínec

Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):

4. Popis malého projektu

4.1 Stručný popis malého projektu

Projekt přemostí prostřednictvím společných akcí tradice v místech památek UNESCO na straně ČR a SR, v Kroměříži a Vlkolínci u Ružomberku. Společná setkávání, předávání tradic, účast řemeslníků a umělců na navštěvovaných akcích napomohou zajistit vyšší povědomí o životě na opačné straně hranic. Společný vznik a realizace projektu v rámci mezinárodního týmu umožní zvýšit sounáležitost partnerských měst. Budou realizovány 4 akce s účastí zahraničních partnerů, řemeslníci ze SR svým uměním rozšíří v Kroměříži adventní slavnosti, jarní Hanácký den a zajistí tvořivé dílničky v období tradičních dožíněk. Řemeslníci z Hané přivezou své dovednosti v letní období na slovenský Vlkolínec. Obě strany budou sdílet dovednosti.

4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu

Vzhledem k tomu, že rozdělením ČR a SR došlo k poměrnému oslabení kulturních i jiných kontaktů a příhraniční spolupráce, je více než žádoucí kontakty znovu začít podporovat a zajistit jejich dlouhodobou a udržitelnou obnovu. Město Ružomberok ležící v Žilinském kraji je demograficky a geograficky podobné Kroměříži ležící v kraji Zlínském - obě města mají asi 30.000 obyvatel a žijí bohatým životem plným podpory historie a tradic, což je umocněno faktem, že v obou lokalitách je památka UNESCO, která výrazně ovlivňuje charakter prostředí i život v něm. Rovněž je nutno konstatovat, že se jedná o památky UNESCO, které pomyslným "mostem" spojují památky České a Slovenské republiky, což může napomoci dalšímu propojování památek v rámci celých republik. Předpokládaná spolupráce v oblasti rozšíření realizace akcí se zajímavým potenciálem bude působit tak, aby došlo k navázání přímých kontaktů mezi občany ružomberského a kroměřížského regionu. Prostřednictvím společně realizovaných akcí projekt umožní šíření slovenské kultury, tradic a řemesel v Kroměříži a celém Zlínském kraji a současně k šíření moravské kultury, tradic a řemesel v Ružomberku a jeho okolí. Ve spojení s návštěvami týmů a klíčových aktérů z obou stran hranice tak dojde (v souladu s cíli dotačního titulu) k navázání a rozšíření přímých kulturních vazeb obyvatelstva, dojde k vytváření nových kontaktů a bude posílen proces trvalé přeshraniční spolupráce v rámci obou příhraničních krajů. Projekt bude trvat 12 měsíců.

4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu

Realizace aktivit bude probíhat zejména prostřednictvím vlastních kapacit žadatele a přeshraničního partnera. Odborné aktivity (umělci, řemeslníci) budou zajištěny externími subjekty. Hladký průběh realizace projektu bude zajištěn pravidelnou emailovou a telefonickou komunikací mezi partnery a osobním setkáváním realizačního týmu při detailním plánování harmonogramu jednotlivých akcí. Setkání realizačního týmu budou rozšířena o schůzky klíčových aktérů včetně zástupců podnikatelů a politické reprezentace obou stran. Na akci "Advent na radnici" budou pozváni reprezentanti tradičních řemesel na Slovensku, kteří zde předvedou své umění a tradice tématicky spojené se zimním a vánočním obdobím. Slovenské tradice tak budou působit vedle místních a umocní vzájemnou sounáležitost. Jarní tradice a zvyky slovenských partnerů budou prezentovány přítomností umělců na akci Hanácký den, která tak získá mezinárodní rozměr a bude nabízet zvyky a dovednosti z obou stran hranice, umožní tak přirozené sblížení lokalit. Jinak koncipované bude letní setkání, kdy v době významné návštěvnosti Kroměříže, o víkend, kdy budou probíhat celokrajské dožínky, budou v Kroměříži otevřeny řemeslné dílničky slovenských tradic, kde si budou moci děti i dospělí pod vedením umělců z Ružomberku vlastnoručně vyzkoušet potřebné dovednosti. Čeští umělci pak odjedou reprezentovat místní tradice na některou z letních akcí konaných přímo ve Vlkolínci. V rámci všech akcí vznikne audiovizuální materiál (filmový klip) propagující tradice obou míst a jejich sounáležitost. Bude šířen elektronickými i přenosnými médii (flash disky) a prezentován v infocentrech v Kroměříži a Ružomberku - Vlkolínci. Pořízený nůžkový stánek bude využit na akcích.

4.4 Situace po realizaci projektu a udržitelnost malého projektu

Ukazatelem projektu jsou dva partneři zapojeni do přeshraniční spolupráce. Výsledkem je zajištění spolupráce a společné využití pořízených krátkých videí k dlouhodobé propagaci, což prodlouží působení aktivit projektu. Bude zachován kontakt a spolupráce mezinárodního týmu a dojde ke společné přípravě a koordinaci dalších akcí. Navázání kontaktů podnikatelů (řemeslníků) ze strany žadatele i přeshraničního partnera bude posilováno nabídkou účasti na setkání týmu i účasti na realizovaných akcích. V závěru projektu budou naplánována společná setkání obou týmů s periodicitou minimálně 2krát ročně, vždy na jedné i druhé straně hranic. Finanční realizace projektu bude ukončena naplněním všech akcí, nadále bude možno využívat společné video, které může být rovněž umístěno na www stránkách měst společně s informacemi o partnerovi.

4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů

Projektový tým je složen z odborníků se znalostí v oblasti realizace projektů, z odborníků zajišťujících problematiku realizace kulturních aktivit a úekonomky. Kontaktní osobou na slovenské straně bude Ing. Kvetoslava Legerská, PhD., projektová manažerka města Ružomberka. V Kroměříži pak tým povede místostarosta města Mgr. Pavel Motyčka, PhD., oblast řízení projektu zajistí projektová manažerka Pavlína Cveková. Realizaci aktivit zajistí referenti a odborní pracovníci odboru kultury a cestovního ruchu města Kroměříže. Na realizaci projektu se bude podílet rovněž účetní, která zajistí řádné zaúčtování všech dokladů a následně vyúčtování. Na propagaci projektu se bude podílet (kromě odborných pracovníků žadatele) rovněž tiskový mluvčí radnice. V Ružomberku povede realizační tým 1. zástupce primátora Ing. Michal Slašťan. Realizaci aktivit zajistí odborní pracovníci pod vedením projektové manažerky. Spolupráce obou týmů započala již roku 2008. V letech 2009 - 2010 byly společně realizovány dva projekty zaměřené na podporu cestovního ruchu. Projekt "Podpora využití památek UNESCO v Kroměříži a Ružomberku - informační systémy", který byl financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 za celkové náklady 118 794 Euro. Měl za cíl vyřešit problematiku informačního systému a vytvořit podmínky pro jeho využití v obou městech. Druhý projekt z názvem "Strategie rozvoje cestovního ruchu Ružomberok - Kroměříž, podpora využití památek UNESCO" byl zaměřen na tvorbu strategií v oblasti cestovního ruchu s důrazem na využití památek UNESCO v obou lokalitách. Celkové náklady projektu byly 194 080 Euro. Byl realizován společný mikroprojekt zaměřený na vzájemnou kulturní spolupráci a výměnu. Cílem mikroprojektu Spolupráce IC lokalit UNESCO, Ružomberok – Kroměříž (2013 - 2014) bylo podpořit využívání památek UNESCO prostřednictvím vybudování a vybavení informačních center pro informovanost návštěvníků o přírodních a kulturních hodnotách partnerských regionů.

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

Rozdělením republiky v roce 1992 se v jediném okamžiku staly z lokalit v centrální části republiky příhraniční oblasti a byly narušeny a dokonce zpřetrhány nejen geografické a dopravní, ale i mezilidské vazby, které po celá desetiletí fungovaly přirozeně a pomáhaly přenosu tradic, zkušeností, hodnot mezi Čechy a Slováky. Obě města tak mají v současné době "památku UNESCO na hranicích" a nedochází k propojování kultur a hodnot, což působí nejen izolaci obyvatel vzájemně, ale i jejich další postupné odcizování včetně snižování znalostí "druhého" jazyka pro mladou generaci. Snižování vzájemné návštěvnosti má na příhraniční regiony i nežádoucí ekonomický dopad - absence návštěvníků ze SR negativně ovlivňuje tržby ve službách u obou partnerů. Vzhledem k tomu, že důraz je kladen právě na opětovné propojení českých a slovenských tradic a ovlivnění spolupráce, je využití této výzvy (OP) jedinou vhodnou příležitostí k podpoře spolupráce.

4.7 Technické zajištění malého projektu (podrobnější popis položek rozpočtu)

V rámci projektu bude využita stávající technika a počítačové vybavení, kterým disponují zaměstnanci, kteří jsou součástí projektového týmu. V rámci nákupu vybavení bude pořízen nůžkový stan, který bude využit při realizaci jednotlivých akcí (v rámci rozpočtu je započítána polovina jeho hodnoty). Vytvořený krátký film bude distribuován prostřednictvím flash disků. Ostatní položky jsou specifikovány v rámci rozpočtu malého projektu.

5. Popis cílové skupiny

Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	60
------------------------------	---	------------------------------------	----

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Projekt ovlivní obyvatele přeshraničního regionu zejména prostřednictvím přenosu ukázek řemesel s možností účasti na dílnách, v rámci kterých si je budou moci sami vyzkoušet, současně přenosem tradic z druhé strany hranice. Kroměřížané a Ružomberčané poznají tradiční kulturu. Realizace projektu bude mít dopad na podstatně více obyvatel (s ohledem na realizaci akcí pro širokou veřejnost bude toto doloženo fotodokumentací).

Název cílové skupiny:	zaměstnanci místní a regionální samosprávy	Počet členů cílové skupiny:	20
------------------------------	---	------------------------------------	----

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Zaměstnanci a zástupci místní a regionální samosprávy prohloubí již navázané kontakty a budou navázány i nové kontakty, prohloubí se spolupráce mezi oběma městy, dojde k přenosu a výměně informací a zkušeností.

Název cílové skupiny:	podnikatelské subjekty působící v přeshraničním regionu	Počet členů cílové skupiny:	4
------------------------------	--	------------------------------------	---

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Podnikatelské subjekty získají nové kontakty.

6. Harmonogram realizace aktivit

Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
Řízení malého projektu	10.2018	09.2019	žadatel, HCP
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
Zabezpečení povinné publicity projektu	10.2018	09.2019	žadatel, HCP

6.1 Aktivity malého projektu realizované ve vymezeném území (typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozeviracího

Typ aktivity:	K) Vytváření a upevňování partnerství, sítě a podpůrných přeshraničních struktur.		
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
K01 - Setkání pracovního týmu	10.2018	09.2019	žadatel, HCP
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů

K09 - Společná výměnná aktivita mezi partnery malého projektu (realizace zájmových aktivit, vzájemné poznání, osvěta, mimoškolní vzdělávání, vzájemné návštěvy)	10.2018	09.2019	žadatel, HCP
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
K24 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu	10.2018	09.2019	žadatel, HCP
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů
K25 - Pořízení vybavení	11.2018	03.2019	žadatel, HCP
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity	Zapojení partnerů

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.	
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projektová aktivita:	Řízení projektu
Popis projektové aktivity:	Na řízení projektu se budou podílet osoby od žadatele i od hlavního přeshraničního partnera. U žadatele se jedná zejména o projektového manažera, který bude mít za úkol zajistit hladký průběh celé realizace projektu a zajistit následné vyúčtování. Současně s ním bude celý projekt realizován koordinátorem aktivit, který bude zodpovídat za realizaci aktivit po odborné stránce. Nedílnou součástí bude zajištění zaúčtování veškerých dokladů v souladu s podmínkami dotace a v souladu s účetnictvím žadatele. Hlavní přeshraniční partner bude zajišťovat komunikaci a koordinaci aktivit projektu, na kterých se podílí v souladu se žádostí tak, aby došlo k naplnění cílů projektu. Detailní popis personálního zabezpečení řízení projektu je uvedeno v kapitole 4.5. Rozpočet na aktivitu činí náklady na proj. manažer a účetní (1350Euro).
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	10/2018 - 9/2019
Partneři podílející se na aktivitě:	
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu
Popis projektové aktivity:	Povinná publicita bude zajištěna v souladu s podmínkami dotace. Žadatel zajistí na svých webových stránkách v záložce "Projekty" informace o realizovaném projektu. Současně na všech plakátech tištěných v souvislosti s realizovanými aktivitami projektu bude uvedeno logo programu s informací o spolufinancování projektu. Taktéž přeshraniční partner zajistí informaci o realizaci projektu na svých webových stránkách. Akce realizované na jejich straně hranice budou vizuálně identifikovány logy programu. Vybavení pořízené v rámci projektu včetně krátkého filmu bude označeno dle přílohy č. III.5 příručky pro žadatele a konečné uživatele. Náklady na aktivitu jsou součástí řízení projektu.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0

Doba plnění:	10/2018 - 9/2019
7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vyberte pouze z rozevíracího seznamu.	
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Typ aktivity:	K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projektová aktivita:	K01 - Setkání pracovního týmu
Popis projektové aktivity:	V rámci realizace projektu dojde k nejméně třem setkání pracovního týmu. Setkání budou sloužit pro detailní naplánování jednotlivých akcí. Setkání se uskuteční jak v Kroměříži, tak v Ružomberku. Z jednotlivých setkání budou pořízeny prezenční listiny, zápis a fotodokumentace. Rozpočet na aktivitu činí 3410 Euro (ubytování a stravování).
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	počet
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	10/2018 - 9/2019
Partneři podílející se na aktivitě:	
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Typ aktivity:	K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projektová aktivita:	K09 - Společná výměnná aktivita mezi partnery malého projektu (realizace zájmových aktivit, vzájemné poznání, osvěta, mimoškolní vzdělávání, vzájemné návštěvy)
Popis projektové aktivity:	Společná výměnná aktivita bude zaměřena na výměnu a podporu vzájemných tradic a zdůraznění významu respektu k historickým kořenům a vzájemné spolupráce. Dojde k obnovení a rozšíření povědomí o životě na druhé straně hranice a podpoře vnímání společných rysů a charakteristik obou národů. Aktivita bude realizována jednak zapojením slovenských umělců a řemeslníků do oblíbených a navštěvovaných akcí v Kroměříži. Projekt bude zahájen akcí Advent na radnici. 3. ročník úspěšné akce bude koncipován jako mezinárodní a jeho součástí bude 1. ročník zapojení slovenských partnerů. V rámci této akce bude návštěvníkům akce nabídnuta možnost sledovat a zapojit se do řemeslné práce spojené s tematikou Vánoc tak, aby bylo možno srovnat si české a slovenské tradice a uvědomit jejich variabilitu a propojení. Součástí prezentace slovenských tradic bude nabídka slovenských specialit. Druhá akce se bude konat na jaře, v měsíci dubnu, kdy se uskuteční tzv. Hanácký den, který je oslavou tradic, krojů a základních hanáckých zvyklostí. Program bude rozšířen o účast slovenských umělců, kteří představí nejen tradiční řemesla a činnosti spojené s jarním probouzením přírody a života, ale taktéž bude zajištěna účast uměleckých souborů, které rozšíří prezentaci hanáckých tradic o tradice s okolí Ružomberka a umožní tak propojení obou míst s výraznou historií. Poslední akcí, která se stane součástí projektových aktivit a opět rozšíří aktivitu řešenou v době vysoké návštěvnosti města, budou letní řemeslné dílny. Tyto se uskuteční v období Dožíněk Zlínského kraje, které jsou akcí s dlouholetou tradicí. Řemeslné dílny budou koncipovány tak, že v nich budou konkrétní typy rukodělných prací nejen prezentovány a místní obyvatelé si je budou moci nejen prohlédnout, ale také sami vyzkoušet a vlastníma rukama vnímat zručnost našich předků. V rámci přeshraniční spolupráce dojde k poznání tradic Hané na Slovensku. V rámci kulturních akcí konajících se v letní sezóně, kdy je možno realizovat venkovní akce v místní části Vlkoš, bude zajištěna účast kroměřížských umělců věnujících se tradičním řemeslům a prezentaci Hané. Na Slovensko bude současně vypraven autobus s občany Kroměříže. Dojde tak k provázání tradičních řemeslníků, přenosu zkušeností, navázání partnerské spolupráce a zvýšení povědomí obyvatelstva o tradicích partnera z opačné strany hranice. Náklady na aktivitu činí 11 758 Euro (mzdové náklady, 1/2 nákladů krátkého filmu, honoráře, ubytování a stravování osob z Ružomberku, nůžkový stánek, 1/2 nákladů na flash disky, autobus, materiál pro řemeslné dílny).
Měřitelný ukazatel:	Partneři aktivně zapojení do společných aktivit
Měrná jednotka:	počet
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	2
Doba plnění:	10/2018 - 9/2019
Partneři podílející se na aktivitě:	
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Typ aktivity:	K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.

Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projektová aktivita:	K24 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu
Popis projektové aktivity:	V rámci prezentačních a propagačních aktivit projektu budou využity webové stránky žadatele www.mesto-kromeriz.cz , kde budou uvedeny informace o realizovaném projektu včetně informace o spolufinancování. Slovenský přeshraniční partner bude mít taktéž uvedenou informaci o realizovaném projektu na svých webových stránkách. Při příležitosti konání jednotlivých akcí, budou informace uvedeny na plakátech upozorňující na jednotlivé akce. Současně v rámci realizace projektu dojde k vytvoření krátkého filmu z jednotlivých akcí mapující život a dění v obou příhraničních městech. Tento film pak bude distribuován prostřednictvím flash disků a prostřednictvím zveřejněním v místních infocentrech. Náklady na aktivitu činí 1/2 nákladů krátkého filmu, 1/2 nákladů na flash disky - 1 350 Euro).
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	10/2018 - 9/2019
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel
Typ aktivity:	K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projektová aktivita:	K25 - Pořízení vybavení
Popis projektové aktivity:	Vybavení bude pořízeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, současně s interním předpisem pro zadávání zakázek malého rozsahu města Kroměříže (žadatele). Náklady na aktivitu jsou již součástí ostatní aktivit, ke kterým věcně náleží.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	10/2018 - 9/2019

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:				
Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0110 Partneři aktivně zapojení do společných aktivit	počet	2	N/A	N/A

8. Spolupráce a dopad

8.1 Přeshraniční spolupráce

8.1.1 Společná příprava

ANO	Projekt byl připravován v těsné spolupráci obou přeshraničních partnerů. Spolupráce funguje již od roku 2008. Ta byla zahájena telefonáty s následnou emailovou komunikací a průběžně pokračuje spolu s nárůstem přípravných prací na projektu. V rámci přípravy došlo ke 2 setkání (5. 2. 2018 v Ružomberku a 22.2.2018 v Kroměříži). Došlo k dohodě o přípravě projektu a ustanovení vedoucího partnera pro popisovaný projekt a jako vedoucí partner již nadále řídí přípravu tohoto projektu město Kroměříž. Prezenční listy včetně zápisů z jednání a emailová komunikace tvoří přílohu žádosti.
-----	---

8.1.2 Společná realizace

ANO	Projekt bude realizován společně. Tento postup je vzhledem k plánovaným aktivitám nezbytný. Na přípravě jednotlivých akcí se budou podílet organizátoři z obou měst, v rámci realizace jednotlivých akcí budou vždy pozváni zástupci partnerského města a jeho občané tak, aby získali hlubší povědomí o městě a možnost realizace partnerství. Budou probíhat společná jednání zástupců obou partnerů, na nichž bude projekt hodnocen a budou řešeny jeho jednotlivé kroky. V rámci aktivit navštíví Kroměříž delegace občanů Ružomberka, samozřejmě bude průběžná elektronická komunikace a telefonáty využívané k akčnímu řešení aktivit projektu. Jednání projektového týmu budou probíhat zejména v období realizace jednotlivých aktivit tak, aby došlo k efektivnímu čerpání nákladů. Projekt má připraven předběžný harmonogram konání jednotlivých akcí: 1.akce - Advent na radnici - 12/2018, 2.akce - Hanácký den - 4/2019, 3.akce - řemeslné dílny - 8/2019, akce v Ružomberku - 7-8/2019.
-----	--

8.1.3 Společný personál

ANO	Projektový tým je složen z odborníků se znalostí v oblasti realizace projektů, z odborníků zajišťujících problematiku realizace kulturních aktivit a ekonomky. Kontaktní osobou na slovenské straně bude Ing. Kvetoslava Legerská, PhD., projektová manažerka města Ružomberka. V Kroměříži pak tým povede místostarosta města Mgr. Pavel Motyčka, PhD., oblast řízení projektu zajistí projektová manažerka Pavlína Cveková. Realizaci aktivit zajistí referenti a odborní pracovníci odboru kultury a cestovního ruchu města Kroměříže. Na realizaci projektu se bude podílet rovněž účetní, která zajistí řádné zaúčtování všech dokladů a následně vyúčtování. Na propagaci projektu se bude podílet (kromě odborných pracovníků žadatele) rovněž tiskový mluvčí radnice. V Ružomberku povede realizační tým 1. zástupce primátora Ing. Michal Slašťan. Realizaci aktivit zajistí odborní pracovníci pod vedením projektové manažerky.
-----	--

8.2 Přeshraniční dopad

8.2.1 Společenský dopad

Vzhledem k faktu, že Kroměříž a Ružomberok tvoří česko-slovenský most mezi památkami UNESCO, dojde ke sdílení tradic, dalšímu sblížení komunit z obou států a podpoře předávání historických a společenských hodnot. Toto je plánováno již při společné přípravě projektu, kdy je na podporu přenosu zajímavých aktivit kladen maximální důraz, realizace projektu sama pak nabízí kromě setkání také prezentace slovenských řemeslníků a osobností se vztahem k historii na třech akcích v Kroměříži a účast tradičních umělců z Kroměříže v Ružomberku (Vlkolinci). Všechny akce budou zaznamenávány a prostřednictvím moderních médií přenášeny na obě strany hranice, což doplní osobní setkávání lidí. Realizace projektu zajištěná společným realizačním týmem bude řízena k maximálnímu uvědomění si sounáležitosti partnerů, významu společné historie a sdílení tradic.

8.2.2 Dopad na cílové skupiny

Obyvatelé obou regionů budou mít příležitost aktivně zažít tradiční řemesla a aktivity na realizovaných akcích. V Kroměříži i Ružomberku budou pro setkání a podporu sounáležitosti využity tradiční akce, kde lze očekávat vysokou návštěvnost a tedy i přirozený zájem o zapojení přeshraničního partnera. V Kroměříži budou prezentovány tradice spojené se zimním obdobím (advent), na jaře doplní slovenské tradice Hanácký den, v létě vzniknou řemeslné dílny v době oslavy dožínků. Toto umožní Kroměřížanům setkat se se slovenskými tradicemi v průběhu celého roku. Ružomberok pak může zažít moravské tradice v létě. Pracovníci veřejné správy se zúčastní řešených akcí a upevní vzájemné kontakty, včetně získání zkušeností s řízením přeshraničních projektů. Drobní podnikatelé (řemeslníci atd.) se zúčastní společných akcí a mohou se prezentovat a navázat nové kontakty.

8.2.3 Finanční dopad

Finanční dopad zahrnuje jednak získání možností (finančních zdrojů) pro účast zahraničních umělců a řemeslníků na společných akcích, což bylo akcentováno již při společné přípravě projektu. Kromě podpory vzájemného poznání a přenosu tradic bude otevřena cesta k dlouhodobější spolupráci, což může podpořit obě lokality, které budou moci snáze navázat již neformální spolupráci na základě společných hodnot a zájmů (umělci s umělci, milovníci historie na obou stranách hranice, podporovatelé tradic, cestovatelé, podnikatelé). Realizace projektu tak podpoří akceleraci spolupráce, která dále podpoří ekonomiku u obou partnerů ať už v návaznosti na cestování do partnerské lokality a nákupy tradičních produktů nebo podnikatelskou spolupráci. Pomůže rovněž propagace prostřednictvím filmů distribuovaných na médiích i v obou místech vzniku. Zvýšení zájmu o partnerskou lokalitu přinese finanční dopady a další rozvoj.

8.2.4 Územní dopad

Prezentace slovenského Ružomberka a Vlkolince na území Kroměříže přinese rozšíření povědomí o významu tradic, kterou obyvatelé v každodenním shodnu už méně vnímají. Zvýšení citlivosti vůči tradicím přeshraničního partnera povede k vyššímu uvědomění si rovněž tradic vlastních, stejně jako propagace prostřednictvím videomateriálů. Dopad do území byl koncipován již při přípravě projektu, jeho plný účinek bude patrný v období realizace projektu. V případě slovenského Vlkolince a návštěvy hanáckých umělců a řemeslníků na Slovensku přinese obdobný efekt. Klíčový územní dopad tedy spočívá v obnovení a posílení sounáležitosti a sdílení společných hodnot a tradic.

9. Rozpočet malého projektu

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů

žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

1. OSOBNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 4 688,00 €

2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 3 410,00 €

3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 9 020,00 €

4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 600,00 €

5. INVESTICE

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

6 KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 150,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	17 868,00 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (max. 85%)	85,00%	15 187,80 €
Požadovaná částka příspěvku z národního financování (jen v SR)	0,00%	0,00 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	2 680,20 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHRANIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Město Kroměříž	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	17 868,00
z toho Aktivit přeshraničních partnerů:	Město Ružomberok	Podíl (%):	23,42%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	4 185,00

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	17 868,00	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	15 187,80	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:	2 680,20	15,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	17 868,00	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu

Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu

- 10 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 11 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 12 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 13 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)

Další volitelné přílohy

- 14a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 14b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)

Povinně dokládána příloha

- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD

Další přílohy

-

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužův a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž beru na vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které sa týkají uvedených údajů a skutečností. Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce.

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Mgr. Jaroslav Němec, starosta		Kroměříž	
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
MUDr. Igor Čombor, PhD., primátor		Ružomberok	