

**Smlouva o dílo – dodatek č. 2**  
č. j. 0389/2018/OI/1050

**Zastávka BUS v ulici Nedokončená**

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Sídlo:	Petra Rezka 1723/1a, Praha 4 – Nusle, 180 00
IČO:	45799431
DIČ:	CZ45799431
Právní forma:	112 – společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 10472
Zastoupen:	██████████ jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	303848201/0100

(„zhotovitel“)

#### Změna čl. 4. – Doba plnění

4.1 mění se odstavec dokončení díla na text: „**nejpozději do 30. 11. 2018**“

Přesný harmonogram prací je přílohou tohoto dodatku.

#### Změna čl. 16. – Závěrečná ustanovení

doplňují se odstavce:

16.24. Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 26. 11. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 707/RMČ/2018.

16.25. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0389/2018/OI/1050 ze dne 30. 7. 2018 a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

V Praze dne 27. 11. 2018

V Praze dne 27/11/2018



Konstruktis Praha,  
spol. s r.o.  
Petra Rezka 1723/1a  
140 00 Praha 4

Mgr. Radek Vondra, starosta



Konstruktis Praha, spol. s r.o.  
jedenatel